

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: SZ 949/2020

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – stavební úpravy DM - 1. až 4. etáž“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel**Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm (dále SŠIEŘ)**

Sídlo : Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zástupce : Mgr. Miroslav Trefil
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Mgr. Miroslav Trefil
ve věcech technických : ██████████
IČO : 00843474
DIČ : CZ00843474
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 4002636801/0100
Telefon : ██████████
E-mail : ██████████
ID DS : mtjwisz

Zhotovitel

: **RADEKOV spol. s r.o.**
Sídlo : Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Statutární orgán : Ing. Antonín Hadač, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Antonín Hadač, jednatel
b) ve věcech technických : ██████████
IČO : 41035933
DIČ : CZ41035933
Bankovní ústav : KB, a.s.
Číslo účtu : 6830330217/0100
Telefon : ██████████
E-mail : ██████████
ID DS : 64jv5nn

V souladu s čl. 16 smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci „**SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – stavební úpravy DM – 1. až 4. etáž**“ (dále jen smlouva), uzavřenou smluvními stranami dne 24.7.2020, lze tuto smlouvu měnit nebo doplnit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Změny se přijímají v člancích

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Za článek 2.3. Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 2.4., který zní takto:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které vyskytly v průběhu realizace stavebních prací. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že stav objektu Domova mládeže částečně neodpovídá předpokládanému stavu, zjištěnému v přípravě projektu.

Méněpráce byly vyvolány realizací výměny části podlahy, kterou bylo nutno provést v době zpracování projektu a zajištění stavebního povolení z důvodu dezolátního stavu, který byl místy zdraví nebezpečný a komplikoval provádění úklidu objektu.

Vícepráce

- Realizace vzduchotechniky v provozu kadeřnictví 3.NP (požadavek KHS).
- Při odstranění stávajícího PVC docházelo při odsekávání nalepené filcové vrstvy k poškození podkladní vrstvy podlahy, což vyvolalo nutnost provedení neplánovaného stěrkování podlahy pro pokládku nové PVC podlahoviny
- Navýšení rozsahu oprav vnitřních omítek, obkladů, dlažeb a staticky narušených vnitřních příček a zdí.
- Doplnění osvětlení z důvodů změny užívání místností ve 3 a 4. NP (požadavek KHS)
- Nutnost výměny rozvodů silnoproudu v místnostech, které neměly být realizací akce dotčeny, z důvodu zachování funkčnosti 1 a 2. NP.
- Nutné úpravy rozvodů ÚT pro dokončení detailů vnitřních povrchů.
- Realizace kabelových rozvodů v lištách - náhrada kabelových žlabů

Rozsah uvedených změn je specifikován ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.

5. CENA DÍLA

Čl. 5.2. Smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5 881 495,40 Kč vč. DPH

(slovy:pětmilionůosmsetosmdesátjednatísícčtyřistadevadesátpětkorunčeských,čtyřicethaléřů)

Výpočet nově sjednané ceny:

Celkové náklady SO bez DPH	4 374 004,00 Kč
Méně práce bez DPH	- 81 720,00 Kč
Více práce bez DPH	568 456,00 Kč
Celkové náklady dodatku č. 1 bez DPH	486 736,00 Kč
Celkové náklady bez DPH	4 860 740,00 Kč
DPH 21%	1 020 755,40 Kč
Celkové náklady dodatku vč. DPH	5 881 495,40 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy: Změnový list č.1

V Rožnově pod Radhoštěm dne

V Rožnově pod Radhoštěm dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Miroslav Trefil, ředitel školy

.....
Ing. Antonín Hadač, jednatel