

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele 53/14/2258/19**  
**č. zhotovitele: 20/19**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Město Třebíč**  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou  
IČ: 00290629  
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Plán projekt Kapucín, s.r.o.**  
Blahoslavova 97/10, Zámostí, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Ing. Janem Lukáškem, jednatelem  
v tech. věcech: Ing. Jan Lukášek, jednatel  
IČ: 255 61 332  
DIČ: CZ255 61 332  
bank. spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, č. ú.: 9500001895/7940  
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 33686  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro zapracování změn do projektové dokumentace z těchto důvodů:

Je třeba do projektové dokumentace, která bude podkladem pro společné povolení, zapracovat nové požadavky Dopravního inspektorátu Policie České republiky.

**II.**

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 53/14/2258/19 a č. zhotovitele 20/19 uzavřené dne 18.07.2019, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.02.2020 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 20.07.2020 takto:

**V článku 5 – Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:**

5.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo ve smluvených částech a předat je objednateli v těchto, případně dřívějších termínech:

**Část I - Projektová dokumentace** **do 30.09.2019**

**Část II – Zapracování změn do projektové dokumentace do 30 dnů** ode dne doručení časově posledního vyjádření, sdělení nebo závazného stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí nezbytných k podání žádosti o společné

povolení na stavební úřad k revitalizaci zámeckého parku v Třebíči  
**a nejpozději v termínu do 15.12.2020.**

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 43/21/RM/2020 ze dne 22.10.2020.

V Třebíči dne 22.10.2020

V Třebíči dne 26.10.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Mgr. Pavel Pacal  
starosta

.....

Ing. Jan Lukášek, jednatel