

Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO ze dne

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor
zastoupená: Ing. Blaženou Hořejší, ředitelkou školy
IČ: 60064781
DIČ: CZ60064781
Bankovní spojení: 182142594/0300, ČSOB

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Blažena Hořejší
Ing. Petr Staněk

Technický dozor: Daniel Tibitanzl

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP“): Daniel Tibitanzl

společnost: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C12191
číslo účtu: 78-1323180207/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor
jednající prostřednictvím: Josef Pták, jednatel společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy jsou změnové listy č. 1 ze dnepro veřejnou zakázku s názvem „Kolbiště“ – vícepráce – dodatek smlouvy č. 2

II. Předmět

- doplnění za odstavec 1:

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1 – **vícepráce dle ZL č. 1 – Konstrukce tesařské ve výši 7 358,17 Kč bez DPH:**

- spojovací prostředky dubových trámů a fošen 7 153, 51 Kč
- přesun hmot pro tesařské konstrukce 204,66 Kč.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou.

3. Místo stavby: Školní statek Měšice, Chýnovská 223

IV. Cena za dílo, část č. 1 se doplňuje o následující text:

Původní cena díla:

Celková cena bez DPH:	1 345 492,05
DPH z celkové ceny:	282 553,33
Celková cena včetně DPH:	1 628 045,38

Navýšení ceny stavby dle změnového listu č.1: 7 358,17 Kč bez DPH

Cena díla celkem včetně víceprací činí:

Původní cena díla bez DPH	1 345 492,05 Kč
Vícepráce bez DPH	7 358,17 Kč
Celková cena bez DPH	1 352 850,22 Kč
DPH z celkové částky	284 098,55 Kč
Celková částka včetně DPH	1 636 948,77 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, majících povahu originálu, kdy 2 obdrží zhotovitel a 2 dodavatel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

V Chýnově dne 12.9. 2020

V Táboře dne 12.9. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Blažena Hořejší
Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor

Josef Pták
jednatel