

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 000720 00 19
(dále jen „Dodatek“)


Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: 
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 282334040/0300
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 4581

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tento Dodatek

Preambule

Smluvní strany na základě poptávkového řízení ze dne 18. 7. 2019 pod č. **1000213739 s názvem „Garáž Klíčov – rekonstrukce pláště admin. budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor ve 2NP bývalé ubytovny“**, uzavřely dne 26. 8. 2019 **Smlouvu o dílo č. 000720 00 19** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provést akci **Garáž Klíčov – rekonstrukce pláště admin. budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor ve 2NP bývalé ubytovny** (dále jen „Dílo“), v rozsahu stanoveném smlouvou.

1. Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Dodatkem dochází ke změně ceny a doby provedení díla a to z důvodů specifikovaných v Příloze č. 1 – Návrh na změnu stavby č. 1 a v Příloze č. 2 – Návrh na změnu stavby č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Cena je navýšena dle Přílohy č. 1 za vícepráce o částku 1 313 193,47 Kč bez DPH a dle Přílohy č. 2 za vícepráce o částku 814 586,42 Kč bez DPH, celkem o 2 127 779,89 Kč bez DPH.

3. Ujednání čl. 4. **DOBA PLNĚNÍ** odstavce 4. 2. první věta se mění a nově zní takto:

Zhotovitel provede Dílo ve lhůtě **max. 241 kalendářních dní** ode dne předání staveniště včetně.

4. Ujednání čl. 3. **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** odstavce 3. 1. se mění a nově zní takto:

Cena za Dílo dle této smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **50 925 286,98 Kč bez DPH** (slovy: padesátmilionůdevětsetdvacetpěttisícdvěstěosmdesát šest korun českých a devadesátosm haléřů). K ceně bude připočtena DPH ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP).

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 a 2.


Příloha č. 1 – Návrh na změnu stavby č. 1

Příloha č. 2 – Návrh na změnu stavby č. 2

V Praze dne:
Za objednatele

V Praze dne:
Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



VISTORIA CZ a.s.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost