



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel 1.:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

– ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

1)
2)
3)
4)
5)
N

Objednatel 2.:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Obec Staříč

Chlebovická 201, 739 43 Staříč

– starosta obce

00576956

CZ00576956

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

1) - starosta obce
2) tostarosta obce

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Se sídlem:

Korespondenční adresa:

Tel:

Fax:

Zastoupen:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice

plných mocí

430 05 560

CZ43005560

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

, na základě

Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/4886 Chlebovice - Staříč**“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 027/OI-U/20-Ře ze dne 9. 6. 2020 došlo při realizaci stavebních prací ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny méně práce, které nebylo nutné realizovat, výšková úprava mříže a poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 5. 9. 2020

Výše popsányi změnami došlo ke snížení původní ceny o 225 283,00 Kč bez DPH z původní ceny díla.

Oprava povrchu silnice III/4846 Chlebovice – Staříč

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena SO 01 – SSMSK bez DPH	1 987 582,69
DPH SO 01	417 392,36
Cena SO 01 – SSMSK vč. DPH	2 404 975,05
Cena SO 02 Obec Staříč bez DPH	352 415,29

DPH SO 02	74 007,21
Cena SO 02 Obec Staříč vč. DPH	426 422,50
Cena CELKEM bez DPH	2 339 997,98
DPH CELKEM	491 399,58
Cena CELKEM vč. DPH	2 831 397,56

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena SO 01 – SSMSK bez DPH	1 762 989,69
DPH SO 01	370 227,83
Cena SO 01 – SSMSK vč. DPH	2 133 217,52
Cena SO 02 Obec Staříč bez DPH	351 725,29
DPH SO 02	73 862,31
Cena SO 02 Obec Staříč vč. DPH	425 587,60
Cena CELKEM bez DPH	2 114 714,98
DPH CELKEM	444 090,14
Cena CELKEM vč. DPH	2 558 805,12

II.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 027/OI-U/20-Ře ze dne 9. 6. 2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 29-09-2020

V Ostravě dne 29-09-2020

SPRÁVA SILNIC
AVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
společková organizace
na 795/1, 702 23 Ostrava

ředitel organizace

/ na základě plných mocí

Ve Staříči dne 29-09-2020

Starosta obce