



DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. S/0447/2020/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 261 / email: mikulenka.peter@frydekmostek.cz

Zdeněk Konečný – technik investičního odboru

tel: 558 609 267 /email: zdenek.konecny@frydekmostek.cz

Ing. Silvie Leixner – technik investičního odboru

tel: 558 609 262 /email: silvie.leixner@frydekmostek.cz

- dále jen objednatel

a

SAPEKOR s.r.o.

se sídlem Lípová 1128, 737 01 Český Těšín

zastoupena: Mgr. Hana Wiessová, jednatel

IČ: 01874241

DIČ: CZ01874241

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, vložka 56813

č. účtu: 107-8612860227/0100

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0447/2020/IO ze dne 29. 07. 2020 k veřejné zakázce „**Nové dětské hřiště v Lískovci**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0447/2020/IO ze dne 29. 07. 2020 následujícího rozsahu:

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- odstranění základové patky stávajícího kolotoče vč. odvozu na skládku,
- provedení zpevněných ploch z plastových zatravnovacích tvárnic ke zpevněnému příjezdu.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:

- v odpočtu odpadkového koše a 2 ks dřevěných laviček s ocelovou nosnou konstrukcí.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 a 2 viz příloha č. 1.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	882 691,68	185 365,25	1 068 056,93
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 1	-33 825,00	-7 103,25	-40 928,25
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	31 242,68	6 560,97	37 803,65
Celkové snížení ceny dle dodatku č. 1	-2 582,32	-542,28	-3 124,60
Celková cena dle dodatku č. 1	880 109,36	184 822,97	1 064 932,33

Dle dodatku č. 1 součet veškerých neprováděných prací po započtení dodatečných prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy -0,3 %.

1.3. Změny závazku dle tohoto dodatku naplňují přípustnost změn smlouvy dle ust. § 222 ZZZV.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 60. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 20. 10. 2020.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2

Ve Frýdku-Místku dne _____

V Českém Těšíně dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Mgr. Hana Wiessová
jednatel