



TSKRP009XN82

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**„P 512 Novodvorská, Praha 4 – oprava izolace nad příčnou pracovní spárou, vyčištění**  
**odvodnění“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  
B 20059



zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva


Při podpisu tohoto Dodatku s hodnotou plnění včetně Smlouvy do 6 mil. Kč je oprávněn zastupovat  
Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem,  
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických  technik oddělení správy  
mostů

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:   **

č.p.  330 13 Trnová

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spis. zn. C 31827



zastoupena: Kateřinou Zukalovou - jednatelkou  
Osob pověřené k jednání ve věcech technických: Ing. Viktor Vilímek

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo  
č. 3/20/4056/0062 ze dne 12. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“)



Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), a to z důvodu posunutí realizace stavebních prací v rámci jiné stavební akce, které měly předcházet plnění z této Smlouvy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla, tak jak níže uvedeno.

### III.

#### Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení: 31.12.2021

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto Dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto Dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 10. 2020

V Praze dne 21. 10. 2020