

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**



TSKRP00B3G0F

„5. května, most X 682, P 4 - provedení běžné údržby, odstranění nesoudržného betonu krycí vrstvy výztuže podhledu prefabrikátů a uvolněných vrstev betonu ve spárách s následnou sanací, doplnění TP zálivek.“

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku s hodnotou plnění včetně Smlouvy do 6 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Milek – technik oddělení správy mostů

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

266 01 Beroun - Závodí

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C 146626

Zastoupena: Janem Neubauerem, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Jan Neubauer

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/4056/198 ze dne 8. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“) Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), a to z důvodu změny plánovaných výluk tramvajové trati pod mostem souvisejících s provedením díla. Nový termín plánované výluky, při které bude možno provést údržbu mostu, je předpokládán v polovině roku 2021. Výluky trakčního vedení jsou

podmiňující podmínkou pro provedení díla.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, tak jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení: 31.12.2021

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto Dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto Dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 10. 2020

V Praze dne 23. 10. 2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za [REDAKCE]