



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo na realizaci díla "**DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice**"
ze dne 17. 05. 2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

adresa pro doručování: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

zástupce pověřený ve věcech technických:

xxx

xxx

tel. č.: xxx

fax: xxx

e-mail: xxx

DIČ: CZ 00014915

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu "DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice" (dále též „**Smlouva**“), dne 17.01.2019 uzavřely Dodatek



č. 1 a Dodatek č. 2, dne 16.07.2019 uzavřely Dodatek č. 3, dne 11.10.2019 uzavřely Dodatek č. 4, Dodatek č. 5 a Dodatek č. 6, dne 29.06.2020 pak Dodatek č. 7 a Dodatek č. 8 ke Smlouvě.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2020 Dodatek č. 7 ke Smlouvě, v rámci něhož došlo k navýšení ceny díla o částku 3.440.668,71,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že změny předmětu smlouvy uvedené ve změnových listech č. 54, 75 a 79, které tvoří přílohu dodatku č. 7 ke Smlouvě, mají povahu změn dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nikoli povahu změn dle § 222 odst. 4 zákona, jak bylo uvedeno v rámci dodatku č. 7 ke Smlouvě, a to s ohledem na skutečnost, že tyto se vyskytly v průběhu realizace díla v důsledku objektivních skutečností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečností), jejich provedení je nezbytné pro realizaci díla a tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany uvádějí, že prostřednictvím tohoto dodatku č. 9 ke Smlouvě upravují pouze povahu změn dle § 222 zákona uvedených v rámci změnových listů č. 54, 75 a 79, nikoli však rozsah prací uvedených v rámci shora uvedených změnových listů, které tvoří přílohu dodatku č. 7 ke Smlouvě, rovněž ani výslednou hodnotu změn předmětu Smlouvy uvedenou ve shora uvedených změnových listech, neboť tato zůstává stejná. Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku rovněž upravují znění Rekapitulace změn k dodatku č. 7, kterou upravují tak, že změny uvedené v rámci změnových listů č. 54, 75 a 79 mají povahu změn dle § 222 odst. 6 zákona.
4. Smluvní strany pro přehlednost a pro vyloučení případných pochybností uvádějí, že v rámci dodatku č. 7 činí cena
 - a. víceprací dle § 222 odst. 4 zákona uvedených v rámci změnových listů č. 23, 41, 51, 52, 61 – 64, 67, 69, 70, 73, 74, 81 – 85, 87, 91, 93 – 95, 97, 103 a 107 částku 7.464.090,89 Kč bez DPH,
 - b. méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v rámci změnových listů č. 23, 41, 51, 52, 61 – 64, 67, 69, 70, 73, 74, 81 – 85, 87, 91, 93 – 95, 97, 103 a 107 částku 4.114.436,61 Kč bez DPH,
 - c. víceprací dle § 222 odst. 6 zákona uvedených v rámci změnových listů č. 54, 75 a 79 částku 682.062,75 Kč bez DPH,
 - d. méněprací dle § 222 odst. 6 uvedených v rámci změnových listů č. 54, 75 a 79 částku 591.048,32 Kč bez DPH.
5. S ohledem na skutečnost, že změnové listy č. 54, 75 a 79 zůstávají beze změny stejně tak jako výsledná hodnota změn předmětu Smlouvy uvedených v rámci změnových listů č. 54, 75 a 79, nedochází ke změně ceny díla a tato zůstává ve výši uvedené v dodatku č. 8 ke Smlouvě a činí částku 122.884.132,9 Kč bez DPH, tzn. 148.689.800,81 Kč vč. DPH.

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona z důvodů uvedených v rámci čl. II odst. 2 tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy a uzavřených dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo a uzavřených dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č. 7 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 9

V Domažlicích dne 15.10.2020

V Praze dne 15.10.2020

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Metrostav a. s.
xxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 9 schválila rada města na svém 71. jednání konaném dne 13.10.2020 usnesením č. 2512.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 15.10.2020

Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 15.10.2020

Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: