

## DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575

Název veřejné zakázky: „HP mostů v majetkové správě OSDČ – 2020 (SSÚD 11,12) – OBLAST 3“

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004667

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19 214 06

( dále jen „Smlouva“ )

mezi

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
datová schránka: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### Společnost „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty“

zastoupená Správcem, tj. Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ 407 63439  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

Společník:

**PRAGOPROJEKT, a. s.**

se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434

Společník:

**České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,

166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.

V důsledku mimořádných překážek vzniklých nezávisle na vůli Smluvních stran se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575 na akci **HP mostů v majetkové správě OSDČ – 2020 (SSÚD 11,12) – OBLAST 3**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Dokončení služeb:

- původní termín	<b>31.12.2020</b>
- nový termín	<b>31.03.2021</b>

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D8

Překážkami dle předchozí věty jsou zejména omezení způsobená v souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu na území ČR a související mimořádná opatření a omezení postupně vyhlášená na základě průběhu pandemie covid-19.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze dne:

PODEPSÁN

Za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_