


AKCE: Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK



	Práce/měsíc	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
x	Prevezí staveniště															
1	ASŘ - objekt A															
2	ASŘ - objekt B															
3	ASŘ - objekt C															
4	Solární soustava, ÚT, MaR - objekt A															
5	Solární soustava, ÚT, MaR - objekt B															
6	Slinoproudé elektroinstalace ableskovod															
x	Předání stavby															
	Finanční harmonogram prací	941 089 Kč	2 472 522 Kč	2 532 379 Kč	3 532 329 Kč	3 803 983 Kč	3 903 983 Kč	4 451 524 Kč	4 700 611 Kč	4 183 983 Kč	4 352 718 Kč	4 213 983 Kč	4 548 233 Kč	3 466 445 Kč	1 481 461 Kč	259 807 Kč

zahájení 01.11.2020
dokončení 17.01.2022



V Brně dne 16.10.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10948** **Domov zvláštního určení Lutopecká 1422/1a, Kroměříž**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ: **CZ48529303**
619 00 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	20 944 128,70
PSV	26 598 440,60
MON	1 152 680,70
Vedlejší náklady	99 750,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 795 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	48 795 000,00 CZK
Snížená DPH	15 %	7 319 250,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **56 114 250,00 CZK**

v **Brně** dne **14.10.2020**

Za zhotovitele Za objednatele