

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 028 / 2020

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

Zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-20-007-JAAZ

uzavřely smlouvu o dílo dne 30. 07. 2020 (dále jen „Smlouva“) podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené Smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více – méně prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH: 6 193 332,25 Kč

Vícepráce:

Cena za 001 bez DPH: 0,00 Kč

Cena za 002 bez DPH: 275 015,65 Kč

Cena za 003 bez DPH:	0,00	Kč
Celkem vícepráce bez DPH:	275 015,65	Kč
Méněpráce:		
Cena za 001 bez DPH:	-131 736,52	Kč
Cena za 002 bez DPH:	-179 411,75	Kč
Cena za 003 bez DPH:	0,00	Kč
Celkem méněpráce bez DPH:	- 311 148,27	Kč
Celková nová cena bez DPH:	6 157 199,63	Kč

Zdůvodnění

SO.01 - Úprava kanceláří ve 3. NP

Po rozhodnutí investora bude osvětlení v části společných prostor a kanceláří ve 3.NP řešeno vlastní dodávkou a montáží.

SO.02 - Úprava prostor v přízemí

Po rozhodnutí investora bude veškeré osvětlení (vyjma WC) řešeno vlastní dodávkou. Montáž provede zhotovitel.

Po konzultaci s investorem bude nad rámec SOD v místnosti 1.31 provedena pokládka PVC, dále umístěna kuchyňka ze stávající recepce a budou upraveny rozvody elektřiny. Po dodání světel investorem budou světla usazena do stávajícího podhledu. Dojde k zaplntování stoupacího potrubí SDK konstrukcí, kde povedou stávající rozvody protínající místnost č. 1.31.

Na žádost investora, bude příčka protínající místnosti č. 1.04 a 1.03 komplet vybourána a vznikne tak otevřený prostor, jakožto nová recepce. Okenní příčka protínající místnosti č. 1.04 a 1.38 měla být opatřena velkoformátovou informační mapou a po novu bude okenní příčka vybourána tak, aby výška zdi byla do cca 90cm, kde vznikne parapet z masivního dřeva. Tato část zdi bude nabarvena RAL 0747, a stejně tak i protější stěna ze vstupu, z odbavovací haly do místnosti č. 1.38. V nově vzniklé recepci (č. 1.04), bude instalován rohový stůl vyrobený na zakázku z bílé laminotřískové desky a nová parapetní deska z masivního dřeva. V místnosti č. 1.38 bude instalován elektronický vrátný.

Z důvodu zatékání vody do části chodby č. 1.03 v přízemí bude nutné vyměnit litinový svod umístěný v kanceláři v 1. patře za nový PVC svod směřující dolů do přízemí. Tento svod v kancelářských prostorách bude obložen SDK kastlíkem. V přízemí v recepci (č. 1.30), bude nad rámec SOD vybourána příčka do chodby (č. 1.03). Po vybourání této příčky budou hrany začištěny a vyměněn protipožární SDK podhled za nový v délce bourané příčky.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **4** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací

V Praze dne 26. 10. 2020

V Ústí nad Labem dne 19.10.2020

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastního ředitelství Praha

Ing. Jakub Svoboda, v. r.
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek, v. r.
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11

Stavba: Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

KSO:
Místo: Praha Holešovice

CC-CZ:
Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
L. Malý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-36 132,62**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-36 132,62	-7 587,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-43 720,47
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11

Stavba: Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Místo: Praha Holešovice

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-36 132,62	-43 720,47
MP	Méněpráce		
SO.01	Úprava kanceláří ve 3. NP	-311 148,27	-376 489,41
SO.02	Úprava prostor v přízemí	-131 736,52	-159 401,19
		-179 411,75	-217 088,22
VCP	Vícepráce		
SO.02	Úprava prostor v přízemí	275 015,65	332 768,94
		275 015,65	332 768,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.01 - Úprava kanceláří ve 3. NP

KSO:

Místo: Praha Holešovice

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-131 736,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-131 736,52	21,00%	-27 664,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-159 401,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice OR Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.01 - Úprava kanceláří ve 3. NP

Místo:	Praha Holešovice	Datum:	12. 10. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s.	Zpracovatel:	L. Malý
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-131 736,52

PSV - Práce a dodávky PSV

-131 736,52

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-131 736,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.01 - Úprava kanceláří ve 3. NP

Místo: Praha Holešovice

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-131 736,52

D PSV Práce a dodávky PSV

-131 736,52

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

-131 736,52

1	K	741370002	D+M svítidlo - chodby a spol. prostory LED	kus	20,000	-1 660,33	-33 206,60
2	K	741370003	D+M svítidlo - kanceláře LED	kus	64,000	-1 539,53	-98 529,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.02 - Úprava prostor v přízemí

KSO:

Místo: Praha Holešovice

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-179 411,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-179 411,75	21,00%	-37 676,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-217 088,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.02 - Úprava prostor v přízemí

Místo:

Praha Holešovice

Datum:

12. 10. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-179 411,75

PSV - Práce a dodávky PSV

-179 411,75

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-90 669,84

766 - Konstrukce truhlářské

-58 958,20

767 - Konstrukce zámečnické

-15 501,84

787 - Dokončovací práce - zasklívání

-14 281,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.02 - Úprava prostor v přízemí

Místo: Praha Holešovice

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-179 411,75

D PSV Práce a dodávky PSV -179 411,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -90 669,84

1	K	741375021	Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový délky do 1100 mm	kus	34,000	-331,91	-11 284,94
2	M	34823742	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x58W, délka 2070mm	kus	34,000	-2 334,85	-79 384,90

D 766 Konstrukce truhlářské -58 958,20

3	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	-1 472,88	-4 418,64
4	M	55341187	dveře dvoukřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1750x1970mm	kus	1,000	-28 702,72	-28 702,72
5	M	61162130	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1800x1970/2100mm	kus	2,000	-12 918,42	-25 836,84

D 767 Konstrukce zámečnické -15 501,84

6	K	767641711R	Stavební a el. příprava pro montáž turniketu	kus	1,000	-15 501,84	-15 501,84
---	---	------------	--	-----	-------	------------	------------

D 787 Dokončovací práce - zasklívání -14 281,87

7	M	R000005	Polep okna OK7 - mapa	kpl.	1,000	-14 281,87	-14 281,87
---	---	---------	-----------------------	------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.02 - Úprava prostor v přízemí

KSO:

Místo: Praha Holešovice

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

275 015,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 015,65	21,00%	57 753,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

332 768,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.02 - Úprava prostor v přízemí

Místo:	Praha Holešovice	Datum:	12. 10. 2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s.	Zpracovatel:	L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

275 015,65

HSV - Práce a dodávky HSV	117 865,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 737,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 852,05
997 - Přesun sutě	16 752,69
998 - Přesun hmot	7 523,30
PSV - Práce a dodávky PSV	152 150,15
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 680,22
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 972,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	30 354,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 451,00
763 - Konstrukce suché výstavby	11 621,52
766 - Konstrukce truhlářské	25 992,87
767 - Konstrukce zámečnické	3 169,68
771 - Podlahy z dlaždic	22 590,80
776 - Podlahy povlakové	22 129,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 188,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice OŘ Praha - oprava vnitřních prostor Praha Holešovice č. p. 24_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.02 - Úprava prostor v přízemí

Místo: Praha Holešovice

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

275 015,65

D HSV Práce a dodávky HSV 117 865,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87 737,46

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	95,420	57,24	5 461,84
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	95,420	222,61	21 241,45
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	95,420	127,42	12 158,42
4	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	95,420	199,38	19 024,84
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	95,420	66,74	6 368,33
6	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm (pod parapet)	m	3,300	75,60	249,48
7	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	33,970	683,93	23 233,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 852,05

8	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	7,240	87,90	636,40
9	K	962051116	Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm	m2	11,760	303,00	3 563,28
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	295,06	531,11
11	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,320	259,55	1 121,26

D 997 Přesun sutě 16 752,69

12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,208	801,74	4 977,20
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	62,080	95,07	5 901,95
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,208	230,11	1 428,52
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,912	9,83	854,34
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	6,144	584,42	3 590,68

D 998 Přesun hmot 7 523,30

17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,094	1 350,91	5 530,63
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,094	486,73	1 992,67

D PSV Práce a dodávky PSV 152 150,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 680,22

19	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	4,000	208,00	832,00
20	K	721175014	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 150	m	4,000	2 640,00	10 560,00
21	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	113,920	1,68	191,39
22	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	113,920	0,85	96,83

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 972,28

23	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 610,00	2 610,00
24	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	39,600	0,21	8,32
26	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	39,600	0,10	3,96

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 354,00

27	K	7411R	D + M nových zásuvek a kabeláže - kompletní dodávka (elektro materiál, vysekání rýh, zednické zapravení, připojení, zkoušky, aj.)	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00
28	K	7411R.1	D + M elektro vybavení - kompletní dodávka (elektro materiál, vysekání rýh, zednické zapravení, připojení, zkoušky, aj.)	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00
29	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	300,000	0,81	243,00
30	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	0,37	111,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 451,00

31	K	742320032	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou	kus	1,000	2 430,00	2 430,00
32	M	38229006	zámek elektrický s aretací	kus	1,000	521,00	521,00
33	K	742320039.R	D + M kabeláže pro el. zámek k ovládací jednotce, 25 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 621,52

34	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	2,880	682,00	1 964,16
35	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	3,200	391,00	1 251,20
36	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	14,940	81,96	1 224,48
37	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	9,700	50,90	493,73
38	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,880	69,30	199,58
39	K	763122401	SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDf 12,5 bez izolace EI 15	m2	2,640	586,00	1 547,04
40	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	5,706	22,80	130,10
41	K	763135602	Montáž desek pro bezesparý SDK podhled se standardním tmelením	m2	5,706	116,00	661,90
42	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	5,991	74,20	444,53
43	K	763171213-1	Montáž mřížky větrací SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	1,000	600,00	600,00
44	M	59030714-1	mřížka větrací	kus	1,000	730,00	730,00
45	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	2,000	142,00	284,00
46	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	713,00	1 426,00
47	K	763222811	Demontáž desek jednoduché opláštění sádrovláknitá předsazená/šachtová stěna	m2	13,440	19,90	267,46
48	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	112,242	1,52	170,61
49	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	112,242	2,02	226,73

D 766 Konstrukce truhlářské 25 992,87

50	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	13,440	59,20	795,65
51	K	766121220-1	Montáž stěn plných s výplní - provizorní zástěna	m2	13,440	170,00	2 284,80
52	M	60722251	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 10mm	m2	13,440	94,50	1 270,08
53	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,059	6 190,00	365,21
54	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	224,00	224,00
55	M	54917265	samoavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
56	K	766660733	montáž dveřního bezpečnostního kování - struku s klikou	kus	1,000	175,00	175,00
57	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
58	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	48,10	48,10
59	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	1,000	285,00	285,00
60	M	60794104-1	deska parapetní vnitřní - masivní dřevěný buk spárovka, olejový lak, 300x3300mm	kus	1,000	5 643,00	5 643,00
61	K	766811111.R1	Demontáž stávající kuchyňské linky vč. pracovní desky, její přesun a montáž na nové místo vč. spasování	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
62	K	766821111.1	D + M psacího stolu do písmene L, rozměry 3 740/1630 x 500 mm, masivní dřevěná deska, zádová dřevěná deska, barevný odstín určí investor - zakázková výroba	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
63	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	255,508	0,76	194,19
64	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	255,508	0,97	247,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				3 169,68
65	K	767631800	Demontáž oken pro bezmelé zasklení se zasklením	m2	7,590	152,00	1 153,68
66	K	767891911	Montáž Al lišty na dveře pro kabel k el. zámku	m	4,000	104,00	416,00
67	M	19413719.R	profil čtvercový Al 30x30x2mm, barva stejná jako na vchodových dveřích	m	4,000	400,00	1 600,00
D		771	Podlahy z dlaždic				22 590,80
68	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,360	14,09	131,88
69	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,360	56,47	528,56
70	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,800	101,58	995,48
71	M	59761338	sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	25,325	222,22	5 627,72
72	K	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	9,360	363,74	3 404,61
73	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	10,764	496,47	5 344,00
74	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,360	313,87	2 937,82
75	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	6,200	21,28	131,94
76	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,800	175,08	1 715,78
77	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	9,360	22,50	210,60
78	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	210,284	5,81	1 221,75
79	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	210,284	1,62	340,66
D		776	Podlahy povlakové				22 129,21
80	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	22,110	13,83	305,78
81	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	22,110	35,08	775,62
82	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	22,110	138,00	3 051,18
83	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	25,427	550,00	13 984,85
84	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	20,000	101,19	2 023,80
85	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	20,400	44,52	908,21
86	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	22,110	41,09	908,50
87	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	219,579	0,41	90,03
88	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	219,579	0,37	81,24
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				15 188,57
89	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	148,840	5,35	796,29
90	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	49,070	5,29	259,58
91	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	53,977	0,85	45,88
92	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	157,270	16,31	2 565,07
93	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	49,070	2,80	137,40
94	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	157,270	68,27	10 736,82
95	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	21,950	29,50	647,53
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00
96	K	043203002	Monitoring celkem - stávající kanalizace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1180932

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff55b9c7-6852-4c4d-bc00-47ec9d3528b1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.10.2020 15:05:00



828c71f4-2c5c-42c6-9f2e-6a1b723ebe98