



Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 11/2019/REUP ze dne 10. 10. 2019

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

MATEX HK s.r.o.

se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná u Krajského soudu v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 18080

zastoupená ve věcech smluvních: Martin Žitek, jednatel společnosti tel.:

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („**smluvní strany**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou sezhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Chodník Zámecká Žamberk**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, článku III. Termíny a místo plnění a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací stavebních prací upravuje o níže uvedené práce: Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.3.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.1. mění takto:

3.1 Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje ze 180 kalendářních dnů na 236 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště tj. termín ukončení realizace díla je do **20.11.2020**.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá smluvní cena se z částky, která dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí 4.335.522,71 Kč bez DPH, zvyšuje o částku + 16.870,- Kč bez DPH. Cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH

4.352.392,71 Kč

DPH 21 % činí

914.002,47 Kč

Cena celkem včetně DPH

5.266.395,18 Kč

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č.3/2020)
Rozsah díla se snižuje o méněpráce (ZL č.3/2020)
Celkem

+ 18.370,- Kč bez DPH
- 1.500,- Kč bez DPH
+ 16.870,- Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 11/2019/REUP ze dne 10. 10. 2019, Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 8.7.2020a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 26.8.2020 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č.55/2020-RADA/2576 ze dne 15.10.2020.

Příloha č.1 – Změnový list č. 3 vč. položkového rozpočtu

V Hradci Králové, dne:

Za: MATEX HK s.r.o.

MA

HK
s.r.o.

ové 25

..... IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807
Martin Žitek, jednatel společnosti

V Žamberku, dne:

26.10.2020

Za: Město Žamberk

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03/2020
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové; IČ: 25968807	
Název akce:	„Chodník Zámecká Žamberk“ registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007921	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	12. 10. 2020	
Předmět změny: Předmětem změny jsou práce, které se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4 Popis a zdůvodnění změny: 1/ Stavební úprava u navazujícího chodníku směřujícího k místní sokolovně - vyřešení návaznosti opěrných zídek (vyspravení a betonáž římsy zborcené zídky v místě navazujícího chodníku, doplnění zábradlí místo zkorodovaného starého madla, doplnění chodníkové plochy z žulové mozaiky). 2/ Realizace žulové mozaiky na podestě u výstupu ze zámeckých schodů (projekt uvažoval předkládkou starou dlažbou) Jedná se o nezpůsobilé výdaje. SO101.2 - Chodník Vedlejší způsobilé výdaje – méněpráce: - 1.500,- Kč SO101.3 - Chodník Nezpůsobilé výdaje – vícepráce: 18.370,- Kč Rozpočty a popis položek jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu. Jedná se o vícepráce, které musely být provedeny z důvodu vyřešení návazností na okolní komunikace, které projekt nezahrnoval. 3/ Současně se mění termín ukončení realizace díla, který se prodlužuje o 21 kalendářních dní, tj. do 20.11.2020. Posunutí termínu se vztahuje na změny rozsahu díla uvedené ve změnovém listu č. 2 u dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 26.8.2020. Důvodem je zdržení povolení "Změny stavby před dokončením", které nabylo právní moci dne 30.9.2020 (dříve nemohl zhotovitel pokračovat ve stavebních pracích, které se změnou souvisely. (Stavba byla přerušena od 7.7.2020). Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 11/2019/REUP ze dne 10. 10. 2019 se zhotovitelem -společností MATEX HK s.r.o. se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové; IČ: 25968807.		
Počet připojených listů specifikací: 10		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
- 1.500 Kč	+ 18.370 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16.870,- Kč	20.11.2020	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-003D
Stavba: Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.3

KSO:
Místo: Žamberk

Zadavatel:
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 10. 2020

IC: 00279846
DIČ: CZ00279846

IC: 25968807
DIČ: CZ25968807

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			16 870,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 870,00	Výše daně 3 542,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			20 412,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MATEX HK
s.r.o.

... ově 
CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-003D

Stavba: Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.3

Místo: Žamberk

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 870,00	20 412,70
SO101.2	Chodník Vedlejší způsobilé výdaje	-1 500,00	-1 815,00
SO101.3	Chodník Nezpůsobilé výdaje	18 370,00	22 227,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.3

Objekt:

SO101.2 - Chodník Vedlejší způsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 10. 2020

IČ:

00279846

DIČ:

CZ00279846

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-1 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-315,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 815,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M

HK
s.r.o.
Králové
CZ25968807

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.3

Objekt:

SO101.2 - Chodník Vedlejší způsobilé výdaje

Místo:

Datum:

12. 10. 2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 500,00

5 - Komunikace

-1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.3

Objekt:

SO101.2 - Chodník Vedlejší způsobilé výdaje

Místo:

Datum:

12. 10. 2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 500,00
D	5		Komunikace				-1 500,00
14	K	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC, u schodiště	M2	-5,000	300,00	-1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.3

Objekt:

SO101.3 - Chodník Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 10. 2020

IČ:

00279846

DIČ:

CZ00279846

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 370,00

DPH základní
snížená

Základ daně
18 370,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 857,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 227,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.3

Objekt:

SO101.3 - Chodník Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:

12. 10. 2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 370,00

3 - Svislé konstrukce

2 320,00

5 - Komunikace

5 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

10 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.3

Objekt:

SO101.3 - Chodník Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:

12. 10. 2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 370,00
	D	3	Svislé konstrukce				2 320,00
4	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), včetně dilatačních spar	M3	0,400	5 800,00	2 320,00
	D	5	Komunikace				5 250,00
5	K	582321	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC	M2	5,000	1 050,00	5 250,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				10 800,00
2	K	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,000	5 400,00	10 800,00