



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č. 1

č. j. KRPK-96597-42/ČJ-2019-1900VZ

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-96597-37/ČJ-2019-1900VZ uzavřené dne 1. 4. 2020

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupena:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:


Datová schránka:



Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

72051612

CZ72051612



jako „objednatel“

a

Společnost:

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Je plátcem DPH

BAUPOINT s.r.o.

Praha 10 – Záběhlice, Velenovského 3251/1, PSČ 106 00



290 77 516

CZ29077516



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 187999

jako „zhotovitel“

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,**

tento Dodatek č. 1

I.

Změna termínu zahájení a dokončení díla

Vzhledem k okolnostem, které jsou uvedeny v Záznamu o předání a převzetí staveniště, jež je spolu s Harmonogramem prací přílohou tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly, že termín realizace díla se stanovuje tak, že dílo bude zahájeno nejpozději dne 1. 3. 2021 a dokončeno nejpozději dne 29. 5. 2021, tj. termín kompletního dokončení díla.

II.

Změna kontaktní osoby objednatele

Ve specifikaci objednatele, jako smluvní strany, se nahrazuje původní kontaktní osoba  novou kontaktní osobou .

III.

Změna čl. V odst. 6 Smlouvy o dílo

Článek V. odst. 6. Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději dne 1. 3. 2021 jmenný seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů, a to před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon).

IV.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.



Přílohy:

- 1) Záznam o předání a převzetí stanoviště
- 2) Harmonogram prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V.....dne





Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo28862390

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j.KRPK-32161-71/ČJ-2018-1900MN

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Z Á P I S

o předání a převzetí staveniště na akci

**UV955/2016 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova
Obvodního oddělení policie Sokolov – město, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009034**

konaného na místě stavby

Přítomni za objednatele



Přítomni za zhotovitele :



Přítomni :

za TDI –



za koordinátora BOZP –



za projektanta



Účastníci řízení provedli prohlídku staveniště a projednali zásadní otázky, jejichž prověření je nutné pro zajištění zahájení stavby a jejího plynulého zahájení a pokračování.

Vlastní předání staveniště:

1. Projektová příprava
 - Projektová dokumentace pro provedení stavby 1 ks paré č. 2.
2. Předání nemovitostí a práv dotčených stavbou
 - Nejsou.
3. Vytyčení staveniště
 - Staveniště je dáno prostory vnější části, kde se budou provádět stavební úpravy.





PCR19ETRPO28862390

3. Vytyčení staveniště

- Staveniště je dáno prostory vnější části, kde se budou provádět stavební úpravy.
- Zábor veřejného prostranství není potřeba.

4. Přístupové a příjezdové cesty

- Veřejnou komunikací

5. Objekty vhodné pro zařízení staveniště

- Ze stávajícího objektu budou pro zařízení staveniště využity uvolněné plochy uvnitř budovy. Jedná se však o pouze základní a nejnútnejší prostory.

6. Stravování zaměstnanců zhotovitele

- Stravování objednatel nezajišťuje.

7. Údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích

- Podzemní vedení nebude dotčeno.

8. Údaje o uvolnění staveniště

- Realizace stavby bude prováděna s ohledem na provoz objektu.
- S přihlédnutím na charakter objektu je možno provádět stavební práce nejen o pracovních dnech, ale po předchozí domluvě i o víkendech a do večerních hodin.
- Části určené ke stavebním úpravám jsou volné.
- Omezení vzniklá stavbou budou operativně řešena.
- Zhotovitel zajistí minimalizování negativních vlivů stavby (prašnost, hluk, apod.) po celou dobu výstavby.

9. Údaje o vstupu zaměstnanců zhotovitele do objektu uživatele

- Zaměstnanci zhotovitele mohou do objektu PČR vstupovat pouze za účelem provádění dohodnutých prací.

10. Sklárky materiálu pro stavbu a pracovního nářadí

- V uvolněných částech budovy.

11. Sklárka přebytečného staveništního materiálu

- Odpady vzniklé při stavbě budou nakládány do přistaveného kontejneru zhotovitele.

12. Další ujednání

- Práce budou zahájeny dne 1.3.2021 a ukončeny nejpozději 29.5.2021
- Vzhledem k charakteru stavby a době realizace kontrolní dny budou prováděny 1 x týdně a vzniklé problémy budou řešeny operativně.
- Zhotovitel předal objednateli Harmonogram prací realizace stavby od 1.3.2021
- Zhotovitel předal objednateli kopii smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu uzavřené mezi zhotovitelem a Kooperativou dne 2.8.2018

13. Ostatní ujednání



PCR19ETRPO28862390

13. Ostatní ujednání

Vzhledem k tomu, že objednatel obdržel právní akt až 25.9.2020 (přidělení finančních prostředků – dotace) a zhotovitel obdržel datovou zprávou tuto informaci dne 30.9.2020 namítl zhotovitel nemožnost realizovat stavbu v období říjen 2020 – únor 2021 z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Účastníci předávání staveniště se shodli na realizaci stavby – zahájení díla dne 1.3.2021 a dokončení díla 29.5.2021.

Z tohoto důvodu se objednatel zavazuje vypracovat dodatek ke smlouvě o dílo s následujícím obsahem :

1/ změna kontaktní osoby  investiční referent OSNM

2/ zahájení realizace díla dne 1.3.2021 a ukončení 29.5.2021

3/ Článek V, odstavec 6 - se změní – předložení jmenného seznamu zaměstnanců zhotovitele realizující dílo bude předložen dne 1.3.2021.


Stanovisko TDI: bez výhrad – posunutí termínu doporučuji.

Stanovisko koordinátor BOZP: bez výhrad

Závěr:

Na základě výsledku dnešního jednání a při něm dohodnutých podmínek objednatel staveniště předává a zhotovitel staveniště přejímá akci.

Sokolov dne: 7.10. 2020



NČNÍ HARMONOGRAM

UV955/2016 Krajské ředitelství policie KK - OPŽP - zateplení - budova Obvodního oddělení policie Sokolov – město“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009034

kalendářní měsíce	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN
plnění v Kč vč. DPH za kalendářní měsíc		2 152 321,00 Kč	2 456 982,00 Kč	1 132 477,05 Kč

Zahájení stavby - 01.03.2021				
1 - Zemní práce - sokl				
3 - Svislé a kompletní konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
712 - Povlakové krytiny				
713 - Izolace tepelné				
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
734 - Ústřední vytápění - armatury				
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa				
743 - Elektromontáže - hrubá montáž - hromosvod				
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
751 - Vzduchotechnika				
761 - Konstrukce prosvětlovací				
762 - Konstrukce tesařské				
764 - Konstrukce klempířské				
765 - Krytina skládaná				
767 - Konstrukce zámečnické				
783 - Dokončovací práce - natěny				
784 - Dokončovací práce				
22-M - Montáže technologických zařízení				
46-M - Zemní práce při ext.mont.pracích				
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení				
N01 - Nezařazené práce				
Ukončení stavby - 29.05.2021				