



MMOPP00J5U39

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 7. 5. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla – **vypracování architektonické studie a zajištění inženýrské činnosti na stavbu aquacentra v Opavě**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
Zastoupen: [redacted] primátorem
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [redacted] primátor
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
IČ: 00300535
DIČ: CZ 00300635
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID datové schránky: 5eabx4t
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 27-1842619349/0800
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: monom works s.r.o.
Sídlo: U průhonu 467/26, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupen: [redacted]
IČ: 01483951
DIČ: CZ01483951
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID datové schránky: fbkscvf
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 207192
dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2020 Smlouvu o dílo (PID: MMOPP00J5U44), jejímž předmětem je vypracování architektonické studie a zajištění inženýrské činnosti na stavbu aquacentra v Opavě (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na tyto skutečnosti:
 - Dne 26. 8. 2020 zhotovitel odevzdal v souladu se Smlouvou dílčí plnění, a to koncept projektové dokumentace – architektonické studie, který byl dne 7. 9. 2020 prezentován na zasedání Zastupitelstva města Opavy a následně rozeslán všem zastupitelům, přičemž bylo dohodnuto, že zastupitelé si tento koncept nastudují a sdělí k němu své připomínky a podněty na k tomu určeném jednání.
 - Výše uvedené jednání se uskutečnilo dne 14. 10. 2020. Na tomto jednání byl rovněž odsouhlasen záměr posunutí termínu odevzdání čistopisu projektové dokumentace z důvodu časové prodlevy na straně objednatele a rozšíření zadání o požadavek dosažení energie-

tické charakteristiky objektu aquacentra v pasivním standardu,
se dohodly na úpravě vzájemných práv a povinností formou dodatku č. 1 ke Smlouvě.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu plnění díla dle čl. VII. Smlouvy tak, že se zhotovitel zavazuje předat objednateli čistopis projektové dokumentace – architektonické studie v termínu do 30. 11. 2020.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran, a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno (1) vyhotovení obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezapíše-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.
6. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 21.10. 2020, usnesením č. 2317/53/RM/20.

V OPAVĚ dne 26. 10. 2020

V TRÁZĚ dne 22. 10. 2020

Za objednatele:



primátor

Po dobu nepřítomnosti zastupuje



náměstek primátora



Za zhotovitele:

