

Název projektu (CZ): FundInfo 4.0

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Etapa 1 - Fundinfo	11/2020
1.1.	Analýza možností automatického importu dat, s pomocí umělé inteligence, o výzvách z veřejně dostupných zdrojů	8/2020
1.2.	Výběr neuronové sítě, architektury a návrh celého systému. Implementace a ověření automatického importu v praxi pro interní potřeby BeePartner a.s.	11/2020
2	Etapa 2 - Project hub + Smart match v1.0	přechází do roku 2021
2.1.	Analýza a návrh portálu pro klienty, pro zadávání vlastních projektových záměrů	přechází do roku 2021
2.2.	Analýza a návrh pilotního AI modulu pro smart match	přechází do roku 2021
2.3.	Implementace a ověření klientského modulu a smart match modulu v praxi s vybranými klienty (pilotní ověření a sběr připomínek)	přechází do roku 2021
5.	IT infrastruktura - vytvoření (AWS nebo Google cloud), správa	přechází do roku 2021
rok 2021		
2	Etapa 2 - Project hub + Smart match v1.0	6/2021
2.1.	Analýza a návrh portálu pro klienty, pro zadávání vlastních projektových záměrů	2/2021
2.2.	Analýza a návrh pilotního AI modulu pro smart match	6/2021
2.3.	Implementace a ověření klientského modulu a smart match modulu v praxi s vybranými klienty (pilotní ověření a sběr připomínek)	6/2021
3	Etapa 3 - Smart match v2.0	přechází do roku 2022
3.1.	Napojení na dostupné veřejné číselníky a databáze	7/2021
3.2.	Vytvoření chatbota (nebo ekvivalentního řešení) pro automatizaci komunikace s klienty	10/2021
3.3.	Zpracování zpětné vazby z pilotního provozu	přechází do roku 2022
3.4.	Vylepšení smart matche s použitím dolování dat z veřejných číselníků a databázi	přechází do roku 2022
5.	IT infrastruktura - vytvoření (AWS nebo Google cloud), správa	přechází do roku 2022
rok 2022		
3	Etapa 3 - Smart match v2.0	1/2022
3.3.	Zpracování zpětné vazby z pilotního provozu	1/2022
3.4.	Vylepšení smart matche s použitím dolování dat z veřejných číselníků a databázi	1/2022

4	Etapa 4 - integrace a finální testování systému	4/2022
5.	IT infrastruktura - vytvoření (AWS nebo Google cloud), správa	4/2022