
**Dodatek č. 1 – VHZ_2020/314
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2020/43**

na stavbu “Stavební úprava vodovodu a kanalizace Gagarinova a Bratrušovská,
Šumperk”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

EKOZIS spol. s r. o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
zastoupení: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedenému u KS Ostrava oddíl C, vložka 2061
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Stavební úprava vodovodu a kanalizace Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	4 412 175,09 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	100 700,06 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-425 997,80 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-325 297,74 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	4 086 877,35 Kč
DPH 21%	858 244,24 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	4 945 121,59 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1.

1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne: 20. 10. 2020

V Zábřehu dne 30. 9. 2020

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Petr Blažek

jednatel

EKOZIS spol. s r. o.