

DODATEK č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
tel. 702 126 648
Jansová Ladislava
tel. 725 950 030
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník
E-mail: melnik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
jednatel Milanem Novým
Sídlo: Milan Nový
Zastoupený: XXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Tel./Fax: jym6ry
E-mail: Komerční banka, a.s.
ID DS: 19-4040960207/0100
Bankovní spojení: 25094459
Číslo účtu: CZ25094459
IČ: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143
DIČ: Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V rámci KoPÚ Strážnice u Mělníka se na základě požadavků vlastníků pozemků o vytyčení nových pozemků dle návrhu KoPÚ Strážnice u Mělníka, smluvní strany dohodly na úpravě měrných jednotek, a tím na sepsání dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014 uzavřené dne 13.11.2014 mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj (poznámka: od 1.1.2017 z důvodu organizační změny: ČR - SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha) a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 7 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 6.10.2020 pod čj: SPU 358084/2020.

I.

V návaznosti na Žádosti o vytyčení nových pozemků dle návrhu KoPÚ Strážnice u Mělníka doručené Pobožce Mělník od vlastníků pozemků do 25.8.2020, došlo ke snížení měrných jednotek. V důsledku vzniklých méně prací smlouvy o dílo, se Položkový výkaz činností s harmonogramem prací jako Krycím listem nabídkové ceny pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Strážnice u Mělníka, kterým se řídí ust. čl. III. „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“, a který je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014 (dále jen „Položkový výkaz činností“), mění položka „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ následovně:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ dle SoD	Skutečný počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH dle SoD v Kč	Cena bez DPH dle skuteč. v Kč
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	1475	393	105	154 875	41 265
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1365	1250	65	88 725	81 250
Vytyčení pozemků dle návrhu a mapového dílo celkem						382 800,--	261 715,--

V důsledku toho se mění rovněž ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 7.1. smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014 a Položkový výkaz činností v položce „Rekapitulace“ takto:

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	906 370,-- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH	606 616,-- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	261 715,-- Kč
Celková cena bez DPH	1 774 701,-- Kč
DPH	372 687,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 147 388,20 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014, uzavřené dne 13. 11. 2014, ve znění dodatku číslo 1, 2, 3, 4, 5 a 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 26. 10. 2020

V Praze dne 26. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový

jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

Položkový výkaz činností s harmonogramem prací jako Krycí list nabídkové ceny

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY

K DODATKU č. 7

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Strážnice u Mělníka

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč.stavu	ha	880	100	88 000	30.9.2016
1.1.A	Analýza a studie odtokových poměrů	ha	880	30	26 400	30.9.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21	400	8 400	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1300	13 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	880	490	431 200	15.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	---	---	---	---	31.5.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom. plánů	100bm	45	1300	58 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	80	65	5 200	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	---	---	---	---	30.9.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom. plánů	100bm	135	1050	141 750	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	176	65	11 440	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	2	1000	2 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	5	1800	9 000	
1.5.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2	---	---	---	---	30.9.2016
	- vytyčení pozemků	100bm	7	900	6 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	13	60	780	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	870	120	104 400	31.1.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) Kč bez DPH					906 370,- Kč	

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	870	150	130 500	30.9.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území (cca 4 % území)	ha	36	900	32 400	30.9.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 4 % území)	ha	36	250	9 000	30.9.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	868	487	422 716	15.11.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4000	12 000	28.2.2019
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) Kč bez DPH					606 616,- Kč	

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	393	105	41 265	do 3 měsíců od výzvy
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1250	65	81 250	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	870	160	139 200	do 3 měsíců od výzvy
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) Kč bez DPH					261 715,- Kč	Dokončení díla 30.11.2020

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	906 370,-- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH	606 616,-- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	261 715,-- Kč
Celková cena bez DPH	1 774 701,-- Kč
DPH	372 687,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 147 388,20 Kč

V Praze dne 26. 10. 2020

V Praze dne 26. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.