



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



ÚSTAV FYZIKY ATMOSFÉRY
AV ČR, v. v. i.

DODATEK Č. 1 KE SMLOVĚ O DÍLO

na realizaci stavby Výměna tepelného zdroje – Milešovka, registrační číslo CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0010982

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Boční II 1401, 141 00 Praha 4
IČO: 68378289
DIČ: CZ68378289
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
zastoupený: doc. RNDr. Zbyňkem Sokolem, CSc., ředitelem
číslo účtu: [REDACTED]
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné
a

Tomášem Simurníkem

se sídlem: Revoluční 323, 407 01 Jílové
IČO: 65118529
DIČ: CZ7702112407
zastoupená/ý: Tomášem Simurníkem
zapsaná v OR: zapsaná v Živnostenském rejstříku
číslo účtu: [REDACTED]
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 8. 2020.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 13. 8. 2020 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci díla
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

Bod 3.1., Článku III se doplňuje následujícím textem:

V průběhu provádění prací se vyskytla nutnost méněprací a víceprací:

a) Méněpráce

Méněpráce zasahují do 7 místností, č. 101, 104, 105, 106, 108, 204 a 205. Sedm topných těles v projektu bylo nahrazeno pěti topnými tělesy jiných rozměrů. Dvě topná tělesa byla z projektu zcela vypuštěna.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



ÚSTAV FYZIKY ATMOSFÉRY
AV ČR, v. v. i.

b) Vícepráce

Vícepráce budou probíhat v místnostech 101, 105, 106, 108 a 205, zde plánované radiátory budou nahrazeny topnými tělesy jiných rozměrů. Dále dojde ke zvýšení položky Instalace o 8 jednotek, jedná se o nutné úpravy rozvodů pro jiné rozměry a umístění radiátorů.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném v příloze.

Bod 7.1, Článku VII se doplňuje o následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 13. 8.2020 následovně:

	Cena v Kč bez DPH
Původní cena dle SoD	1 054 195,-
Dodatek č. 1	
Vícepráce	30 233,-
Méněpráce	35 283,-
Cena rozdílu dod. č. 1	- 5 050
Cena SoD + dod. č. 1	1 049 145,-

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 13. 8. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy : 1. Observatoř Milešovka – položkový rozpočet ZMĚNA Č. 1

V Praze dne 23. 10. 2020

V Praze dne 26. 10. 2020

.....
za objednatele
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.,
ředitel

.....
za zhotovitele
Tomáš Simurník
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



ÚSTAV FYZIKY ATMOSFÉRY
AV ČR, v. v. i.

Příloha č. 1

Tato část není určena k uveřejnění