



XXX  
 IČ : 28315669  
 DIČ : CZ28315669  
 Plátce DPH : ANO  
 Bankovní ústav : XX  
 Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 Tel. : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 E-mail : XX  
 ID datové schránky : bjmg6gq

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne **5. 12. 2019** uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva) a následně poté dne **13. 8. 2020** dodatek č. 2 uvedené Smlouvy.

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran, přičemž současně zůstávají nedotčena veškerá ustanovení uzavřená dodatkem č. 2 Smlouvy.

**Dodatek č. 3 upřesňuje Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA,** odst. 2.2. - 2.15

V realizaci zhotovení díla dochází k následujícím změnám především v důsledku dispozičních změn v předložené prováděcí projektové dokumentaci expozic a interiérů. Veškeré tyto změny byly schváleny změnovým listem stavby č. 3 dne 16.10.2020.. Uvedený změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku Smlouvy.

**2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA**

Tímto dodatkem č. 3 se do Smlouvy vkládají nové body 2.16.1. a 2.16.2., které zní takto:

2.16.1.S ohledem na **změny** související s prováděcí projektovou dokumentací expozic a interiérů (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222, odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu stavebních prací o položky spočívající v následujících méně a více pracích:

➤ **Méněpráce v celkové objemu 1 305 790,63 Kč bez DPH**

z toho:

Zámečnické práce - vodící kolejnice pro posuvné stěny	-628 109,47
Posuvné stěny v expoziční části	-278 938,94
Změna podlahové povrchové úpravy	-78 084,76
Změna vnitřních prostor expozice	-177 840,46
Změna rozsahu silnoproudých rozvodů v rámci expozice	-142 817,00

➤ **Vícepráce v celkovém objemu 2 506 682,62 Kč bez DPH**

z toho:

Změny u expozic ve 2.np a 3.np - slaboproud	393 108,90
Doplnění okna v m.č.314 kuchyňka	13 549,00
Zemní práce na AL Špitálkách (zemní práce + odvoz odpadu při provádění archeologického výzkumu na nově zjištěném území AL	447 132,16
Stavební úpravy AL Špitálky na nově rozšířeném území	1 652 892, 56
<b>ROZDÍL</b>	<b>1 200 891,99</b>

- 2.16.2. Celkový propočet (nárůst) hodnoty méně a víceprací stavebních nákladů pro změny uvedené v odst. 2.16.1. činí částku **1 200 891,99,- Kč bez DPH**, přičemž tato hodnota představuje 1,6 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH). Celkový nárůst na základě uzavřeného dodatku č. 2 a tohoto dodatku č. 3 činí částku 1 261 602,30 Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 1,7 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH).

## 5. CENA DÍLA

Celková cena, uvedená v čl. 5.2. Smlouvy se upravuje takto:

<b>Původní cena za dílo celkem bez DPH:</b>	<b>74 778 224,05 Kč</b>
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 2 Smlouvy</b>	<b>60 710,31 Kč</b>
<b>Upravená cena bez DPH</b>	<b>74 838 934,36 Kč</b>
<b>DPH (21% ):</b>	<b>15 716 176,22 Kč</b>

**Upravená cena s DPH celkem: 90 555 110, 58 Kč**

*(slovy: devadesátmillionůpětsetpadesátpěttisícjednostodesetkorujinčeských a 58 haléřů )*

### **Změna (nárůst) na základě Aktualizace dokumentace pro provádění stavby dle dod č. 3 SOD**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 200 891,99 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>252 187,32 Kč</b>

**Cena včetně DPH 1 453 079,31 Kč**

*(slovy: jedenmilliončtyřístapadesáttřítisícisedmdesátdevět korun a 31 haléřů)*

### **Celková cena díla po aktualizaci dod. č. 3**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>76 039 826,35 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>1 596 836,53 Kč</b>

**Celková cena včetně DPH 92 008 189,88 Kč**

*(slovy: devadesátdvamilionyosmtisícjednostoosmdesátdevět korun a 88 haléřů)*

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují na celé dílo.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve smluveném termínu a v souladu se schváleným harmonogramem prací
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 3.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 3.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č.1 – ZL č.3 I. Úpravy staveních prací, včetně rozpočtů

Objednatel:

**PhDr. Ivo Frolec**  
ředitel Slováckého muzea

Zhotovitel

**Jiří Stacke**, předseda představenstva  
Zlínstav a.s.

V Uh. Hradišti dne.....

Ve Zlíně dne.....

