

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 097/955277/S955/2020/066/Kru**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků , č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků

č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED] zastupitelnost,

č. tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Mgr. Václav Rýdl

IČ: 06949274

DIČ: zhotovitel je plátcem DPH

zapsán v živnostenském rejstříku u ŽÚ MÚ Kralovice

sídlo: Rybnice 160, 331 51 Kaznějov

zastoupený: Mgr. Václav Rýdl

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 501355053

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 097/955277/S955/2020/066/Kru na akci „VN U Jána“.

1. Změna smlouvy o dílo se týká ceny za dílo (čl. III. Cena za dílo, odst. 1.). Změna díla (méněpráce) má vliv na cenu za dílo, která je ponížena o cenu méněprací dle soupisu skutečně provedených prací v příloze č. 1.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo:	59 150,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku č. 1:	5 300,00 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č. 1:	53 850,00 Kč bez DPH


2. Nově čl. III. Cena za dílo, odst. 1., se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Za řádně provedené dílo dle čl. I. odst. 0. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **53 850,00 Kč bez DPH**, slovy *padesát-tři-tisíce-osm-set-padesát-korun-českých* bez DPH.


3. Důvodem změny je menší objem sondážních a laboratorních prací k vyhledání vhodného zemníku, než se původně předpokládalo.
4. Ocenění méněprací bylo provedeno na základě skutečně provedených prací a jednotkových cen z nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.
5. Ostatní body Smlouvy o dílo č. 097/955277/S955/2020/066/Kru zůstávají beze změn.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne 26.10.2020

V Rybnici dne: 20.10.2020



.....
František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele



.....
Mgr. Václav Rýdl
za zhotovitele

Příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací

VN U Jána - IGP - soupis provedených prací

<u>specifikace prací</u>	počet	jednotka	cena za jednotku	cena celkem
			Kč	Kč
sondážní práce:				
ruční jádrový vrt do 2m hl. (2x hráz, 2x pata hráze)	12	bm	600,00	7 200,00
ruční jádrový vrt do 2m hl. (zátopa)	4	bm	600,00	2 400,00
ruční jádrový vrt do 2m hl. (vytipovaný zemník)	12	bm	600,00	7 200,00
přeprava techniky	1	soubor	5 600,00	5 600,00
laboratorní práce hráz a zátopa (odběry,doprava vzorků v ceně)				
zrnitostní zkoušky a zatřídění zemin - soudržné zemin (ověření zemníku v zátopě)	1	ks	1 500,00	1 500,00
agresivita podzemní vody	1	ks	750,00	750,00
laboratorní práce zemník - 2 nejvhodnější lokality (odběry, doprava vzorků v ceně)				
zrnitostní zkoušky a zatřídění zemin - soudržné zemin	2	ks	1 500,00	3 000,00
zhutnitelnost PS	1	ks	1 700,00	1 700,00
geologické práce:				
archivní rešerše	1	den	2 500,00	2 500,00
vyhodnocení vlastností hráze	1	ks	3 000,00	3 000,00
vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy	1	ks	16 000,00	16 000,00
tisk, kompletace (3 paré)	1	soubor	3 000,00	3 000,00
Cena celkem bez DPH				53 850,00
Cena celkem s DPH 21%				65 158,50

V Rybnici 20. 10. 2020

Mgr. Václav Rýdl

Plátce DPH

