

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4260/009/1

číslo smlouvy zhotovitele: 19-251.230

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Alena Kašparová, vedoucí oddělení mostních staveb

(dále též „Objednatel“)

2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6088

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zastoupena:

Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ota Heller

- ve věcech technických: Ing. Robert Zápotocký

(dále též „Zhotovitel“)

**II.
Předmět smlouvy**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/19/4260/009 ze dne 16.8.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly

009 om. kuf

na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly před uzavřením Smlouvy Objednateli známy a nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Jedná se o vícepráce související s nutností rozšíření předmětu plnění o návrh projektových prací na opravu kanalizace, do které bude následně napojeno odvodnění podchodu. Rozsah opravy vyplynul z výsledků provedeného pasportu kanalizace, který byl předložen Zhotoviteli ze strany Objednatele až po zahájení prací na díle ze strany Zhotovitele, a který si musel dát Objednatel zpracovat z důvodu neexistence aktuálního technického stavu kanalizace ve vlastní správě.

Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části „Podání žádosti o územní rozhodnutí“ až „Termín ukončení díla“ mění takto:

Koncept č. 2 dokumentace pro územní rozhodnutí (včetně zapracování úpravy vodohospodářského řešení:	do 10/2020
Podání žádosti o územní rozhodnutí:	do 12/2020
Předání pravomocného územního rozhodnutí:	do 02/2021
Koncept dokumentace pro stavební povolení:	do 04/2021
Podání žádosti o stavební povolení:	do 07/2021
Předání pravomocného stavebního povolení:	do 10/2021
Termín pro ukončení díla tj. odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele POV, DIO, rozpočtu a soupisu prací:	do 11/2021

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	1.602 000,00 Kč
DPH 21 %:	336.420,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy vč. DPH:	1.938.420,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	140.000,00 Kč
DPH 21 %:	29.400,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	169.400,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1.742.000,00 Kč
DPH 21 %:	365.820,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	2.107.820,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy se nemění.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatелеm, která


je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), **zajistí Objednatel.**
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s **platností** originálu, přičemž Objednatel obdrží po 3 a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. **Tento** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Oceněný soupis víceprací

V Praze dne:

23. 10. 2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:




prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne:

30 -09- 2020

Za SUDOP PRAHA a.s.:



Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva



Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

 **SUDOP PRAHA a.s.**
Projektové středisko Pízeň
Husova 71, 301 00 Pízeň

příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Most Türkova P 540, Praha 11, č. akce 1000070 – vypracování DUR, DSP, DVZ a zajištění IČ, DIO, POV

Část	Přílohy	Jednotka	
1	Koordinační činnost	hod	
2	Vodohospodářské řešení	hod	
3	Inženýrská činnost	hod	
4	Planografie	-	
Celková cena díla (Kč)			
DPH 21% (Kč)			
Celková cena díla s DPH (Kč)			