

**DODATEK č.3 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019/Marek**  
uzavřeného dne 22.8.2019 pro stavbu „VN Kralická obora (2 RN LP Oslavy v km 34,5)“

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený: Ing. Dagmar Vašíkovou vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10.6.2020

ve věcech technických jedná:

Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí správy toků, č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED] technicky dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED], zástupce za TDS, osoba pracující pod vedením TDS č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**elitbau s.r.o.**

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

statutární organ: Jednatel

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4086702/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Text uvedený v odstavci objednatel se nahrazuje tímto

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], který je pověřený k zastupování vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 16.9.2020

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED] technicky dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], zástupce za TDS, osoba pracující pod vedením TDS č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

## Předmět dodatku

Dále je předmětem tohoto dodatku, změna ceny za dílo způsobená vznikem víceprací. Vícepráce spočívaly v opevnění přístupové cesty. Jedná se o úsek mezi zpevněnou lesní cestou a zpevněným sjezdem na staveniště v délce 150 m.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 8/2019/Marek pro provedení díla „VN Kralická obora (2 RN LP Oslavy v km 34,5)“ takto:

### **III.**

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 286 795,93 Kč bez DPH, slovy desetmilionůdvěstěosmdesátšesttisícdevadesát pět korun českých a devadesát tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní:	10 156 796,82 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	129 999,11 Kč

Nová cena za dílo bez DPH:	<b>10 286 795,93 Kč</b>
----------------------------	-------------------------

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 8/2019/Marek a rozpočtu víceprací uvedených v příloze dodatku č. 3 a tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 8/2019/Marek a následných dodatků.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 8/2019/Marek nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 8/2019/Marek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 8/2019/Marek ze dne 22.8.2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Lysá čp, dne: 19.10.2020


V Brně, dne: 22.10.2020



Za zhotovitele  
Ing. Jiří Křenovský, jednatel  
Elitbau, s.r.o.

.....

Za objednatele  
[redacted]  
Lesy České republiky, s.p.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17007-14XR-PA-VP

Stavba: Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - příjezdová cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

CC-CZ:  
Datum:

30.9.2020

IČ:  
DIČ:

25571273  
CZ25571273

IČ:  
DIČ:

00220078  
CZ00220078

IČ:  
DIČ:

00220078  
CZ00220078

## Cena bez DPH

129 999,11

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	129 999,11	39 105,51
snižená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

## Cena s DPH

V CZK

169 104,62


Objednavatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17007-14XR-PA-VP

**Stavba:** Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - příjezdová cesta

Místo: Datum: 30.09.2020

Zadavatel: Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtu

SO Příjezdová cesta

129 999,11 157 298,92

129 999,11 157 298,92

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - příjezdová cesta**

Objekt:

**SO Příjezdová cesta**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.09.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

**elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno**

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

**Regioprojekt Brno, s.r.o**

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

**Cena bez DPH**

**129 999,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 999,11	21,00%	27 299,81
snižčná	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**157 298,92**

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - příjezdová cesta

Objekt:

SO Příjezdová cesta

Místo:

Datum:

30.09.2020

Zadávatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o

Uchazeč:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**129 999,11**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - příjezdová cesta

Objekt:

SO Příjezdová cesta

Místo:

Datum:

30.09.2020

Zadávatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o

Uchazeč:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>129 999,11</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				129 999,11
D	1		Zemní práce				11 421,71
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	33,380	100,00	3 338,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3				
	VV	VYKOPY	Součet		33,380		
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	10,014	15,00	150,21
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4				
	VV	VYKOPY*0,3	Součet		10,014		
3	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	33,380	50,00	1 669,00
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných				
	VV		Součet		33,380		
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	85,000	15,00	1 275,00
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
	VV		Součet		85,000		
5	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	50,000	18,79	939,50
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypch se zhutněním				
	VV		Součet		50,000		
6	K	182101101	Svahování v zářezch v hornině tř. 1 až 4	m2	85,000	30,00	2 550,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezch v hornině tř. 1 až 4				
	VV		Součet		85,000		
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	50,000	30,00	1 500,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
	VV		Součet		50,000		
D	5		Komunikace pozemní				118 577,40
10	K	564831111	Podklad ze štěrku tř. 100 mm	m2	450,000	67,10	30 195,00
	PP		Podklad ze štěrku tř. 100 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tř. 100 mm				
	VV		"Závěrečná vrstva sjezdu: 2. fáze: po zhotovení stavby, fr. 0-32 mm" 150 * 3		450,000		
11	K	564871116	Podklad ze štěrku tř. 300 mm	m2	480,000	184,13	88 382,40
	PP		Podklad ze štěrku tř. 300 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tř. 300 mm				
	VV		"Zhotovení zpevnění sjezdu pro stavbu - 1. fáze: pro stavbu" 150 * 3,2		480,000		