

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 20/7700/0104

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 3“)

Název díla:

„VZ POZLOVICE – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“

-

Článek 1. **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel

Název:

Sídlo:

IČO:

Zastoupena:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

72080043

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupena:

PONTINAGAS s.r.o.

Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště

49435990

CZ49435990

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 11972

Osoby oprávněné jednat

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa zhotovitele:

Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

Článek 2.
PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 a článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 20/7700/0104 „VZ Pozlovice – rekonstrukce plynové kotelny“ uzavřené dne 23. 03. 2020 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 3, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a současně se stává Přílohou č. 4 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

A. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní:

1. Cena za dílo činí **2 233 081,- Kč bez DPH** (slovy: dva milióny dvě sta třicet tři tisíc osmdesát jedna korun českých).
DPH ve výši 21 % činí **468 947,33 Kč** (slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a třicet tři haléřů).
Cena za dílo činí **2 702 028,33 Kč včetně DPH** (slovy: dva milióny sedm set dva tisíc dvacet osm korun českých a třicet tři haléřů).
Z toho částka Dodatku č. 3 – vícepráce činí **6 685,- Kč bez DPH** (slovy: šest tisíc šest set osmdesát pět korun českých), tj. **8 088,85 Kč včetně DPH** (slovy: osm tisíc osmdesát osm korun českých a osmdesát pět haléřů).

B. Smluvní strany se dohodly na změně článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konec odst. 10 Smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 4 – Změnový list č. 2 ze dne 19. 10. 2020

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 3 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 19. 10. 2020

V Praze dne 22. 10. 2020

V Uherském Hradišti dne 19. 10. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

