

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1275/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/036

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

[redacted], ředitel sekce investiční

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

sídlo:

Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Alois Holík, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. Alois Holík, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted]

IČO:

252 61 282

DIČ:

CZ 252 61 282

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**VD Štěchovice - úpravy účelové komunikace**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2016, ve znění předchozích dodatků.

3. Důvodem prodloužení termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky a jejich očekávaný vývoj v zimním období 2016/2017, při kterých nelze provádět většinu prací, zejména betonáže a konstrukční vrstvy komunikací.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději do **21. 3. 2017**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Ve Zbraslavicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Alois Holík
statutární ředitel
SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.