

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 25. 5. 2020
dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [REDACTED], ředitel
IČ: 669792
zástupce pro jednání: [REDACTED]
E-mail: investice@pld.cz

(dále jen „objednatel“)

a

NPM stavební společnost, s. r. o.

sídlo: K Cihelnám 20, 326 00 Plzeň
statutární zástupce: [REDACTED]
zástupce pro jednání: [REDACTED]
IČ: 263 40 313
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14020

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2020, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(více)práce navyšující cenu díla o částku 111. 872,-- Kč bez DPH:**

- a) změna/ rozšíření konstrukcí klempířských
- b) změna/ rozšíření konstrukcí pokrývačských
- c) nátěr krytiny

Přesný rozsah prací je specifikován v příloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat.

II.

Na základě shora uvedeného se v bodu VIII. 2 Smlouvy prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli na **nejpozději do 15. 11. 2020.**

III.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel i objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.


Přílohy:

1) Rozpočet

V Dobřanech dne: 22. 10. 2020

V Dobřanech dne:

Objednatel:



Zhotovitel:



2134 Pavilon 16-17

Kraj,okres

Kalkulant

1 Pavilon 16-17

Datum

30.07.2020

| s_KP ČRP | Text KP | MJ | Výměra | Jedn. cena | Celk. cena |
|-------------|---------|----|--------|------------|------------|
| Spec. JKPOV | | | | Kč | Kč |

| Část 0 Záběr 0 H S V

Nátěr krytiny

m2

67,000

478,00

32 026,00

| Etapa | 0 Část | 0 Záběr | 0 Mezisoučet | 32 026,00 |
|-------|--------|---------|--------------|-----------|
|-------|--------|---------|--------------|-----------|

Součet**32 026,00**

Přesun hmot

7,00 %

2 242,00

Součet**34 268,00**

DPH - sazba

15% z

34 268,00

5 140,20**Celková cena včetně DPH****Kč****39 408,00**

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| Stavba | 2153 Pavilon 16-17 střecha nad kyslíkem a chodbou | | |
| Místo | | | |
| Dobřany | <i>Kraj,okres</i> | <i>Kalkulant</i> | ██████████ |
| Rozpočet | 1 Pavilon 16-17 | <i>Datum</i> | 12.10.2020 |

| Poř. | Čís._KP | ČRP | Text KP | MJ | Výměra | Jedn. cena | Celk. cena |
|------|---------|-----|---------|----|--------|------------|------------|
| | | | | | | Kč | Kč |

Spec. JKPOV

Etapa 7 Část 64 Záběr 0 Konstrukce klempířské

| | | | | | | | |
|----|---------|-------------|--------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| 1 | 7643030 | C76404-0001 | Montáž kotlíku Pz barvený | ks | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| 2 | 7643040 | C76404-0001 | Montáž S-kolen Pz barvený | ks | 4,000 | 395,00 | 1 580,00 |
| 3 | 7643050 | C76404-0001 | Montáž svodu Pz barvený | m | 12,000 | 455,00 | 5 460,00 |
| 4 | 7643080 | C76404-0001 | Montáž lemování zdi Pz barvený | m | 5,000 | 418,00 | 2 090,00 |
| 5 | 7643100 | C76404-0001 | Montáž štítového lemování Pz barvený | m | 12,000 | 432,00 | 5 184,00 |
| 6 | 7643130 | C76404-0001 | Montáž falcované krytiny Pz barvený | m2 | 39,000 | 968,00 | 37 752,00 |
| 7 | 7643010 | C76404-0001 | Montáž háků Pz barvený | ks | 4,000 | 195,00 | 780,00 |
| 8 | 7643020 | C76404-0001 | Montáž žlabu Pz barvený | m | 3,000 | 385,00 | 1 155,00 |
| 9 | | | Montáž oplechování atiky | m | 3,000 | 445,00 | 1 335,00 |
| 10 | | | Pomocné lešení | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Etapa 7 Část 64 Záběr 0 Mezisoučet 62 136,00

Etapa 7 Část 65 Záběr 0 Konstrukce pokrývačské

| | | | | | | | |
|---|---------|-------------|------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | 7649030 | C76511-0004 | Odvoz sutě na skládku | soub | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2 | 7649040 | C76511-0005 | Skládkovné eternit recyklace | t | 0,500 | 4 100,00 | 2 050,00 |
| 3 | 7649050 | C76511-0006 | Demontáž eternitu | m2 | 24,000 | 84,00 | 2 016,00 |
| 4 | 7649020 | C76511-0003 | Demontáž klempířských prvků | soub | 1,000 | 3 825,00 | 3 825,00 |

Etapa 7 Část 65 Záběr 0 Mezisoučet 10 391,00

Součet 72 527,00

Přesun hmot 7,00 % 5 077,00

Součet 77 604,00

DPH - sazba 21% z 77 604,00 16 296,80

Celková cena včetně DPH Kč 93 901,00