

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednatel: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**DH PRO s.r.o.**

IČ: 04885091

DIČ: CZ04885091

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem Hradec Králové, odd.C, vložka 36792, ze dne 8.3.2016

se sídlem: Zámecká 18, 530 02 Pardubice

místo podnikání: Zámecká 18, 530 02 Pardubice

bankovní spojení: KB a.s. Pardubice

číslo účtu: 115-2084940217/0100

zastoupený: Ing. Zdeněk Herman, jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě s evidenčním číslem 4008H1200020**

### **Článek I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: **NPÚ, SZ Zákupy-zpracování PD, pro odvodnění a statické zabezpečení stabilizace vodního režimu objektu Hospodářského dvora, severní a západní křídlo.**

### **Článek II.**

#### **Předmět dodatku č. 1**

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 4. 6. 2020 ke změně čl.IX Termíny plnění smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

- a. zahájení činnosti zhotovitele: po podpisu této smlouvy a jejím následném uveřejnění v registru smluv
- b. řádné dokončení a předání celého díla je stanoveno nejpozději **do 30. listopadu 2020**

**Je nahrazen formulací:**

**Řádné dokončení a předání celého díla je stanoveno nejpozději do 27. února 2021**

Důvodem této změny je, že v průběhu předprojektové přípravy bylo zjištěno, že historická stoka „S“ pod objektem bývalého pivovaru bude, oproti původním předpokladům, klíčovou částí obnovy vodního režimu. Objekt je v havarijním stavu, a proto před provedením doplňkového hydrogeologického průzkumu je nutné realizovat statické zajištění a přístupnost uvedené štoly. Výše uvedený průzkum je nezbytný pro dokončení PD.


### Článek III.

#### Závěrečná ujednání


- 3.1. Smlouva o dílo ze dne 4. 6. 2020 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 15.10.2020

V Pardubicích dne 21. 10. 2020



PhDr. Miloš Kadlec  
Ředitel ÚPS na Sychrově  
za objednatele



Ing. Zdeněk Herman

jednatel

