

## Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - ZMČ. 15

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky		měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - obec Dolní Bělá - způsobilé náklady</b>			<b>skutečné zaměření</b>							
61	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	806,000	775,810	-30,190	141,66	114 177,96	109 901,24	-4 276,72
62	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	806,000	775,810	-30,190	273,83	220 706,98	212 440,05	-8 266,93
64	592452670	betonová dlažba pro nevidomé tl.60 mm, barevná	m2	62,317	31,825	-30,492	517,37	32 240,95	16 465,30	-15 775,65
65	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	11,000	0,000	-11,000	1 323,07	14 553,77	0,00	-14 553,77
66	592284132	betonová palisáda přírodní 120/180/600 mm	kus	61,661	0,000	-61,661	139,11	8 577,66	0,00	-8 577,66
69	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	181,408	173,000	-8,408	2,08	377,33	359,84	-17,49
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-51 468,22</b>

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 110 - Komunikace - Úsek 3 - obec Dolní Bělá - způsobilé náklady</b>			<b>skutečné zaměření</b>							
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>0,00</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-51 468,22</b>