

Čistírna odpadních vod Písek čerpání kalů		
Položka č.	Popis	Termín
1	Podpis SoD	16.10.2020
2	Předání staveniště	do 21.10.2020
	Vybrané Dodávky	
3	Armatury	do 20.11.2020
4	Kalová čerpadla	do 27.11.2020
	Montážní práce	
5	Přípravné a demontážní práce	od 23.11.2020 do 29.11.2020
6	Demontážní a montážní práce	od 30.11.2020 do 13.12.2020
7	Dokončovací práce, zkoušky, předání díla	od 14.12.2020 do 18.12.2020