

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod

uzavřené dne mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2380/2018

ISPROFIN: 5613520013

a

Společnost „Nástupiště HB 2018“

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka spisová značka B 2487

bank. spojení: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Vedoucí společnosti**“)

číslo smlouvy: 18026/031

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 2/31456, 106 17 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: bude doplněno

(dále jen „**Účastník společnosti**“)

číslo smlouvy: 305-PVO/2018

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 7. 2018 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků 107 396 663,27 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem 104 750 483,37 Kč
Zůstatek..... 2 646 179,90 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH 104 750 483,37 Kč

*slovy: **stočtyřimilionůsedmsetpadesáttisícčtyřistaosmdesáttři korun českých a třicet sedm haléřů.***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rekapitulace Ceny Díla dle SO a PS, která nahrazuje tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4 Smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS

zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků ke Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v **šesti** stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží **dvě** a Zhotovitel **čtyři** vyhotovení.

V Praze dne 21.10.2020

V Havlíčkově Brodě dne 11.9.2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Petr Suchý
Předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

V Praze dne

Ing. Roman Juřík
Jednatel společnosti
AŽD Praha s.r.o.



6.5.2 (10.3.0.156)

Stavba: 5613520013-Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Květen 2020 - Květen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽ	Z PS 101	Úprava zab. zařízení - nástupiště č.1	1 673 540,50	1 673 540,50	1 673 257,00	0,00	1 673 257,00	283,50	59,980	0,00
SŽ	Z PS 102	Úprava el. inform. zařízení na nástupišti č.1	507 823,50	507 823,50	501 133,50	0,00	501 133,50	6 690,00	58,680	0,00
SŽ	Z PS 103	Rekonstrukce rozhlasového zařízení na nástupišti č.1	464 704,00	464 704,00	415 429,00	0,00	415 429,00	49 275,00	89,400	0,00
SŽ	Z PS 104	Přeložky a ochrana kabelových tras SSZT, TÚDC, ČD Telematika - nástupiště č.1	11 995 314,25	11 995 314,25	11 854 814,25	0,00	11 854 814,25	140 500,00	58,830	0,00
SŽ	Z PS 105	Rekonstrukce mostu v km 224,166 - technologie výtahů	1 772 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
SŽ	N PS 105	Rekonstrukce mostu v km 224,166 - technologie výtahů	0,00	179 977,35	179 977,35	0,00	179 977,35	0,00	100,000	0,00
SŽ	Z PS 401	Úprava zab. zařízení - nástupiště č.4	2 177 449,50	2 177 449,50	2 176 457,25	0,00	2 176 457,25	992,25	59,950	0,00
SŽ	Z PS 402	Úprava el. inform. zařízení na nástupišti č.4	536 025,00	536 025,00	529 875,00	0,00	529 875,00	6 150,00	58,850	0,00
SŽ	Z PS 403	Rekonstrukce rozhlasového zařízení na nástupišti č.4	661 970,00	661 970,00	594 620,00	0,00	594 620,00	67 350,00	89,830	0,00
SŽ	Z PS 404	Přeložky a ochrana kabelových tras SSZT, TÚDC, ČD Telematika - nástupiště č.4	7 363 985,00	7 363 985,00	7 363 985,00	0,00	7 363 985,00	0,00	100,000	0,00
SŽ	Z SO 101	Rekonstrukce železničního svršku kolej č. 6	5 200 822,79	5 200 822,79	4 989 036,12	0,00	4 989 036,12	211 786,67	55,930	0,00
SŽ	Z SO 102	Rekonstrukce železničního spodku kolej č. 6	690 252,20	690 252,20	673 538,47	0,00	673 538,47	16 713,73	57,580	0,00
SŽ	Z SO 103.1	Rekonstrukce nástupiště č.1	5 825 519,53	5 825 519,53	5 671 350,36	0,00	5 671 350,36	154 169,17	57,350	0,00
SŽ	Z SO 103.2	Rekonstrukce nástupiště č.1 - Odvodnění	1 021 739,13	1 021 739,13	997 737,07	0,00	997 737,07	24 002,06	57,650	0,00
SŽ	Z SO 104	Ocelové přístřešky I. nástupiště	6 899 595,73	6 899 595,73	6 888 534,08	0,00	6 888 534,08	11 061,65	59,840	0,00
SŽ	Z SO 105	Rekonstrukce osvětlení nástupiště č.1	1 408 257,00	1 408 257,00	1 407 539,19	0,00	1 407 539,19	717,81	59,950	0,00
SŽ	Z SO 106	Úprava TV kolej č. 5 a 7	1 036 590,00	1 036 590,00	724 500,00	0,00	724 500,00	312 090,00	69,890	0,00
SŽ	Z SO 107	Ukolejnění kolej č. 6, nástupiště č. 1	94 410,00	94 410,00	52 810,00	0,00	52 810,00	41 600,00	55,940	0,00
SŽ	Z SO 108	Rekonstrukce nakladního výtahu - nástupiště č.1 - elektroinstalace	525 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00



6.5.2 (10.3.0.156)

Stavba: 5613520013-Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Květen 2020 - Květen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Převodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽ	Z SO 109	Rekonstrukce mostu v km 224,123 (pochod pro cestující)	2 536 517,93	2 536 517,93	2 317 238,14	0,00	2 317 238,14	219 279,79	91,360	0,00
SŽ	Z SO 110	Přeložky a ochrana kabelových tras SEE - nástupišť č. 1	5 403 055,00	5 318 247,60	5 186 600,69	0,00	5 186 600,69	131 646,91	97,520	0,00
SŽ	N SO 110	Přeložky a ochrana kabelových tras SEE - nástupišť č. 1	0,00	447 146,94	447 146,94	0,00	447 146,94	0,00	100,000	0,00
SŽ	Z SO 111	Rekonstrukce orientačního systému pro cestující - nástupišť č. 1	82 225,40	82 225,40	82 225,40	0,00	82 225,40	0,00	100,000	0,00
SŽ	Z SO 112	Úprava sklepních prostor výpravní budovy - nástupišť č. 1	244 886,78	244 886,78	225 857,04	0,00	225 857,04	19 029,74	92,230	0,00
SŽ	Z SO 113	Úprava sklepních prostor dopravního pavilonu - nástupišť č. 1	918 297,99	918 297,99	723 550,83	0,00	723 550,83	194 747,16	78,790	0,00
SŽ	Z SO 401	Rekonstrukce železničního svršku kolej č. 5 a 7	16 918 741,90	16 918 741,90	16 489 104,32	0,00	16 489 104,32	429 637,58	97,460	0,00
SŽ	Z SO 402	Rekonstrukce železničního spodku kolej č. 5 a 7	3 664 205,55	3 664 205,55	3 610 131,00	0,00	3 610 131,00	54 074,55	98,520	0,00
SŽ	Z SO 403.1	Rekonstrukce ostrovního nástupišť č.4	8 979 436,81	8 979 436,81	8 965 304,62	0,00	8 965 304,62	14 132,19	99,840	0,00
SŽ	Z SO 403.2	Rekonstrukce ostrovního nástupišť č.4, Odvodnění	1 845 847,45	1 845 847,45	1 839 200,67	0,00	1 839 200,67	6 646,78	99,640	0,00
SŽ	Z SO 404	Ocelové přířetěšky IV. nástupišť	7 308 882,03	7 308 882,03	7 307 974,82	0,00	7 307 974,82	907,21	99,990	0,00
SŽ	Z SO 405	Rekonstrukce osvětlení nástupišť č.4	1 697 050,00	1 697 050,00	1 697 050,00	0,00	1 697 050,00	0,00	100,000	0,00
SŽ	Z SO 406	Úprava IV. kolej č. 5 a 7	1 433 560,00	1 433 560,00	1 230 590,00	0,00	1 230 590,00	202 970,00	85,840	0,00
SŽ	Z SO 407	Ukolejení kolej č.5 a 7, nástupišť č.4	97 470,00	97 470,00	72 140,00	0,00	72 140,00	25 330,00	74,010	0,00
SŽ	Z SO 408	Rekonstrukce přechodu v km 224,172 - nástupišť č. 4	345 292,20	343 292,20	342 665,44	0,00	342 665,44	626,76	99,820	0,00
SŽ	Z SO 409	Rekonstrukce mostu v km 224,166 (zavazadlový tunel)	4 491 325,61	3 428 480,62	3 126 833,28	0,00	3 126 833,28	301 647,34	91,200	0,00
SŽ	N SO 409	Rekonstrukce mostu v km 224,166 (zavazadlový tunel)	0,00	729 061,00	729 061,00	0,00	729 061,00	0,00	100,000	0,00
SŽ	Z SO 410	Přeložky a ochrana kabelových tras SEE - nástupišť č.4	1 185 774,00	1 185 774,00	1 184 873,70	0,00	1 184 873,70	900,30	99,920	0,00
SŽ	Z SO 411	Rekonstrukce orientačního systému pro cestující - nástupišť č. 4	324 923,19	324 923,19	324 602,24	0,00	324 602,24	320,95	99,900	0,00



Stavba: 5613520013-Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod

Soupis zjišťovacích protokolů**Sledované období: Květen 2020 - Květen 2020**

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Převodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturovánc	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽ	Z SO 605	Služební přechod kolej č 8, 10, 12 a 14	92 640,40	92 640,40	91 739,60	0,00	91 739,60	900,80	99,030	0,00
SŽ	Z SO 98-99	Všeobecné položky	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	0,00	100,000	0,00



Stavba: 5613520013-Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Květen 2020 - Květen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Převodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
CELKEM		CELKEM	109 486 499,37	107 396 663,27	104 750 483,37	0,00	104 750 483,37	2 646 179,90	97,536	0,00
SŽ-Z		SŽ způsobilé	109 486 499,37	106 040 477,98	103 394 298,08	0,00	103 394 298,08	2 646 179,90	97,505	0,00
SŽ-N		SŽ nezpůsobilé	0,00	1 356 185,29	1 356 185,29	0,00	1 356 185,29	0,00	100,000	0,00
SŽ celkem		SŽ celkem	109 486 499,37	107 396 663,27	104 750 483,37	0,00	104 750 483,37	2 646 179,90	97,536	0,00

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

p. Petr Kadlec ředitel stavby


Dne 25.5.2020

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

p. Martin Hofírek TDI

Dne 25.5.2020



Razítko a podpis

Razítko a podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1182132

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3b0a8b4-9dd2-486e-9c7a-99e91e68fe69

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.10.2020 10:57:01



f57291e5-6a51-4602-99ab-9c09b63dee2c