

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2482/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obchodní jméno:

Sídlo:

Statutární orgán:

Oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Oprávněn jednat o věcech

technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

██████████, ředitel závodu Berounka

██████████, referent technického střediska

██████████, referent technického střediska

██████████, majetkový referent PS 1

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Bankovní spojení:

Komerční banka Plzeň-město

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno:

H.C.M. s.r.o.

Sídlo:

Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno

Oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Oprávněn jednat o věcech

technických:

██████████, jednatel společnosti

IČO:

47543621

DIČ:

CZ47543621

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26389

tel: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26.11.2019 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Zaměření staveb vodních děl pro zápis do katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu a pasportu včetně zápisu vodních děl do katastru nemovitostí**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele ze dne 12.11.2019 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. IX. a XIII. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená nouzovým stavem na území České republiky, který byl v průběhu roku 2020 opakovaně vyhlášen Vládou České republiky (aktuálně od 5. 10. 2020), a další související mimořádná opatření a omezení postupně vyhlášená na základě průběhu pandemie COVID-19.
Mezi omezení mající vliv na prodloužení termínu patří zhoršená komunikace s vodoprávními a katastrálními úřady a neúměrně dlouhá odezva ze strany soukromých vlastníků pozemků.

III.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek IV. „DOBA PLNĚNÍ“ se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

Zahájení prací:

leden 2020

Dokončení veškerých prací a předání kompletní dokumentace:

15.12.2020

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
jednatel společnosti
H.C.M. s.r.o.