



S00JP012KDHJ

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **3400180016**
uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Miru 12, 760 01 Zlín

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí odd. přípravy

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín, č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

element architects s.r.o.

se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín

zastoupená: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 05274885

DIČ: CZ05274885

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94459

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 7700999099/5500

dále jen **zhotovitel**

„Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

I. PREAMBULE

Dne 5. 3. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností element architects s.r.o., IČO: 05274885 se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na realizaci služeb „Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“. Dne 24. 10. 2018 byl ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, dne 7. 11. 2019 Dodatek č. 2 a dne 27. 7. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 3.

Protože v průběhu realizace vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných služeb, tzv. víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 4 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné služby a dále změna článku VI. Cena za dílo.
2. **Článek I. Předmět smlouvy** rozšiřuje se předmět plnění o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, spočívající v:
 - a) vypracování designového a technické řešení vodního prvku,
 - b) inventarizace stávajícího mobiliáře, tabulí, nástěnek apod. pro potřeby dalšího nakládání s nimi,
 - c) řešení prototypu zastřešení tržiště, které obsahuje konstrukční práce, zajištění výroby prototypu skládající se z ocelové konstrukce, motorových pohonů a rolovacích plachet a pracovního stolu,
 - d) zakomponování projektu akumulární nádrže na užitkovou vodu z vrtu do objektu SO 03 Veřejné WC,
 - e) koordinace návaznosti na projekt Platební terminály (pokladny) v prostoru závorového systému – lokalita č. 2, ulice Soudní

3. **Článek VI. Cena za dílo** se mění následovně:

Původní cena díla ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 v celkové výši 2 250 000,-- Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných služeb celkem ve výši **180 000,-- Kč bez DPH**.

Rekapitulace ceny za dílo:

Celková cena za dílo dle SOD:	1 960 000,-- Kč bez DPH	411 600,-- Kč DPH	2 371 600,-- Kč vč. DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce)	115 000,-- Kč bez DPH	24 150,-- Kč DPH	139 150,-- Kč vč. DPH
Dodatek č. 2: (vícepráce - část 1)	131 250,-- Kč bez DPH	27 562,50 Kč DPH	158 812,50 Kč vč. DPH
(vícepráce - část 2)	43 750,-- Kč bez DPH	9 187,50 Kč DPH	52 937,50 Kč vč. DPH
Dodatek č. 4: (vícepráce)	180 000,-- Kč bez DPH	37 800,-- Kč DPH	217 800,-- Kč vč. DPH

Celková cena díla

SOD ve znění Dodatku č. 4:	2 430 000,-- Kč bez DPH	510 300,-- Kč DPH	2 940 300,-- Kč vč. DPH
----------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín

Datum a číslo jednací: 29. 9. 2020, č. usn. 66/19R/2020, R.O. č. 40, TABULKA č. 5

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín

Datum a číslo jednací: 4. 12. 2017, č. usn. 39/24R/2017, schválení zadávacího řízení a pověření náměstka

Datum a číslo jednací: 5. 2. 2018, č. usn. 45/3R/2018, schválení uzavření Smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 8. 10. 2018, č. usn. 40/19R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 1

Datum a číslo jednací: 7. 10. 2019, č. usn. 49/20R/2019, schválení uzavření Dodatku č. 2

Datum a číslo jednací: 27. 7. 2020, č. usn. 78/15R/2020, schválení uzavření Dodatku č. 3

Datum a číslo jednací: 29. 9. 2020, č. usn. 85/19R/2020, schválení uzavření Dodatku č. 4

Ve Zlíně dne 26.10.2020

Ve Zlíně dne 2.10.2020

objednatel

statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
Primátor

zhotovitel

ellement architects s.r.o.

jednatel

jednatel