

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDACTED]
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1) [REDACTED]
2) [REDACTED]
3) [REDACTED]

Zhotovitel: EDS Trade s.r.o.
Se sídlem: Čsl.armády 1112/27a, 794 01 Krnov
Tel : [REDACTED]
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 03832210
DIČ : CZ03832210
Zapsán v obch. rejstříku : u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 61455
Pověřen k jednání ve věcech smluvních : [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

II.

1. Při provádění stavby „Propustky na silnici 44513-7P, 8P a 9P Václavov“ definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele BR/166/2020/TSÚ/Ši ze dne 15.6.2020 vyvstala potřeba

realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 14.9.2020.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	██████████
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	██████████
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	██████████
Nová cena bez DPH	██████████
DPH	██████████
Nová cena vč. DPH	1 946.150,46

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ


.....



V Bruntále dne 17.9.2020



za objednatele


Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace 16
středisko Bruntál
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

V Krnově dne 17.9.2020


EDS Trade s.r.o.
Sl. armády 1112/27a
604 01 Krnov

DIČ: CZ03832210
za zhotovitele
