



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0513/2020/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP ze dne 15. 6. 2020 na stavbu pod názvem „Oprava vozovky ul. Za Šachtou a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ██████████

dále jen objednatel

Zhotovitel: EDS Trade, s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov

Zastoupené: ve věcech smluvních – Jan Šarman, jednatel
Andreas Tavandzis, jednatel

ve věcech technických – Michal Vysloužil, technický ředitel

IČ: 03832210
DIČ: CZ03832210
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ██████████

dále jen zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO
OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD
RADVANICE A BARTOVICE

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP ze dne 15. 6. 2020

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 15. 6. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Oprava vozovky ul. Za Šachtou a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. V Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 15. 12. 2020.**“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP na realizaci stavby pod názvem „Oprava vozovky ul. Za Šachtou a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 796 /45/20 ze dne 21. října 2020.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele

Datum: **22-10-2020**

Místo: V Ostravě

Za zhotovitele

Datum: **22.10.2020**

Místo: V Krnově

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Jan Šarman
jednatel společnosti