



**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10.09.2020**

**„Realizace jízdárenského povrchu včetně závlahy“**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ████████/██████

(dále též „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**SBEKO s. r. o.**

Se sídlem: Třebohostická 1244/12, 100 00 Praha 10

Zastupuje: Ing. Ondřej Hrubý, jednatel

IČO: 28909381

DIČ: CZ28909381

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ████████/██████

Telefon: +420 ████████

E-mail: ██████████

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 234/2020.**

**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 10.09.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení jízdárenského povrchu se spodní závlahou na připravenou pláň.
2. Smluvní strany se v souladu s ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo rozhodly v souladu s obsahem odst. 3.3 smlouvy o dílo (nepříznivé klimatické podmínky) prodloužit termín pro předání a převzetí díla o dobu, po kterou nebylo možné stavební práce provádět sjednaným způsobem.



## I.

V souladu s ujednáním odst. 3.3 smlouvy o dílo se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 pododstavec 3.1.3 ruší a nahrazuje textem:

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí díla)

**do 7 týdnů od předání a převzetí staveniště.**

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne

Ing. Jiří  
Machek

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jiří Machek  
Datum:  
2020.10.27  
11:18:08 +01'00'

Ing. Jiří Machek, ředitel  
Za objednatele

V Praze

dne

Ing. Ondřej  
Hrubý

Digitálně podepsal  
Ing. Ondřej Hrubý  
Datum: 2020.10.25  
17:35:36 +01'00'

Ing. Ondřej Hrubý, jednatel  
Za zhotovitele