

Harmonogram "Choceň, nocležna čp. 1573 - stavební úpravy (vnitřky)"

| pol.č. | Popis práce | 8 | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 11 | | | | |
|--------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 0 | Předání staveniště a zahájení prací 01.09.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Průběžné vyklízení prostor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Úprava podlah ve sklepě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stavební práce ve 3NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ZTI 3NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | EL 3NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ÚT 3NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Stavební práce ve 4NP + společné prostory | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ZTI 4NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | EL 4NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ÚT 4NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Předání dokončené stavby 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |