

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín Ing. Radek Mach, odborný referent Pobočky Jičín
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatelka Ing. Petr Kubů, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatelka Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
ID DS:	pb5jxk5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 16.01.2017, číslo objednatele: 16-2017-514101, číslo zhotovitele: 1/2017.

Čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 16-2017-514101 ze dne 16.01.2017 a jejích přílohách týkajících se KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí a KoPÚ Třebovětice:

Stanovení termínů plnění:

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cerekvice nad Bystřicí a v k.ú. Třebovětice, se stanovuje termín ukončení části fakturačního celku **3.1.3.** - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v KoPÚ pro Cerekvice nad Bystřicí na den **13.1.2021.**

Důvodem stanovení výše uvedeného termínu je to, že rozhodnutí SPÚ, Pobočky v Jičíně ve věci schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Cerekvice nad Bystřicí s rozšířeným obvodem o navazující část k.ú. Třebovětice, k.ú. Benátky (HK), k.ú. Želkovice (HK) a k.ú. Velký Vřešťov (TU) č.j.: SPU 315962/2020 ze dne 4.9.2020 nabylo právní moci dne **13.10.2020.** Tímto je možné stanovit termín dokončení fakturačního celku 3.1.3 ve stejném termínu jako dokončení dokumentace k fakturačnímu celku 3.3. - Mapové dílo, tedy do 3. měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu.

Čl. II. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 27.10.2020

V Praze dne 26.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.