

## Soupis objektů

**Stavba: Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa**

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle SoD a dodatku č. 2
01	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	634 118,12	634 118,12
02	SO 100.1 - Silnice III/05736	24 782 665,36	27 634 756,21
<i>Z toho ZBV</i>			
2.1	Dodatečné práce - Doplnění štěrkokodrtě do násypu		4 491 137,54
2.2	Neprovedené práce - Doplnění štěrkokodrtě do násypu		-1 599 249,71
03	SO 100.2 - Silnice III/05736 (odbočovací pruh)	1 314 682,93	1 540 646,33
<i>Z toho ZBV</i>			
2.3	Dodatečné práce - Doplnění štěrkokodrtě do násypu		225 963,40
04	SO 101 - Dopravní značení - DIO	163 324,75	163 324,75
05	SO 102 - Připojení ÚK	1 672 545,86	1 819 916,95
<i>Z toho ZBV</i>			
2.4	Neprovedené práce - Doplnění štěrkokodrtě do násypu		-57 963,26
2.5	Dodatečné práce - Doplnění štěrkokodrtě do násypu		205 334,35
06	SO 800 - Objekt úpravy území	1 371 116,68	1 371 116,68

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 29 478 844,08 Kč**

**Dodatek č. 1:**

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	419 812,66 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,42%
Změna závazku - [%]:	0,00%
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>29 898 656,74 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>1,42%</b>

**Dodatek č. 2:**

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	4 922 435,29 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 657 212,97 Kč
Změna závazku + [%]:	16,70%
Změna závazku - [%]:	-5,62%
<b>Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:</b>	<b>33 163 879,06 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>6 964 414,60 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>23,74%</b>

**Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 40 128 293,66 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12. 10. 2020

Datum: 13. 10. 2020