

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Číslo a název rozpočtu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Změna soupisu množství č. 2.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	998225111.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	14 691,075	28 095,055	13 403,980	16,61	244 018,76	466 658,86	222 640,11	91,24
Nové položky											
126	58344229R.	šterkodrt' frakce 0/150	T	0,000	3 678,855	3 678,855	318,45	0,00	1 171 531,37	1 171 531,37	100,00
127	58344171.	šterkodrt' frakce 0/32	T	0,000	9 725,125	9 725,125	318,45	0,00	3 096 966,06	3 096 966,06	100,00
Celkem								244 018,76	4 735 156,29	4 491 137,54	1 840,49

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 12. 10. 2020

Datum: 13. 10. 2020