

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Číslo a název rozpočtu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Změna soupisu množství č. 2.2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	162601102.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	27 703,097	17 956,007	-9 747,090	147,27	4 079 835,10	2 644 381,15	-1 435 453,94	-35,18
20	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	13 657,217	12 959,917	-697,300	22,34	305 102,23	289 524,55	-15 577,68	-5,11
21	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	21 851,547	20 735,867	-1 115,680	132,85	2 902 978,02	2 754 759,93	-148 218,09	-5,11
Celkem								7 287 915,35	5 688 665,63	-1 599 249,71	-21,94

Za zhotovitele:

Datum: 12. 10. 2020

Za objednavatele:

Datum: 13. 10. 2020