

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 100.2 - Silnice III/05736 (odbočovací pruh)

Číslo a název rozpočtu: SO 100.2 - Silnice III/05736 (odbočovací pruh)

### Změna soupisu množství č. 2.3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	998225111.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	699,518	1 367,298	667,780	19,93	13 941,39	27 250,25	13 308,86	95,46
<b>Nové položky</b>											
127	58344229R.	šterkodrt' frakce 0/150	T	0,000	171,950	171,950	318,45	0,00	54 757,48	54 757,48	100,00
128	58344171.	šterkodrt' frakce 0/32	T	0,000	495,830	495,830	318,45	0,00	157 897,06	157 897,06	100,00
<b>Celkem</b>								<b>13 941,39</b>	<b>239 904,79</b>	<b>225 963,40</b>	<b>1 620,81</b>

Za zhotovitele:

Datum: 12. 10. 2020

Za objednavatele:

Datum: 13. 10. 2020