

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102 - Připojení ÚK

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Připojení ÚK

Změna soupisu množství č. 2.4

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	162601102.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	946,981	553,396	-393,585	147,27	139 461,89	81 498,63	-57 963,26	-41,56
Celkem								139 461,89	81 498,63	-57 963,26	-41,56

Za zhotovitele:

Datum: 12. 10. 2020

Za objednavatele:

Datum: 13. 10. 2020