

Název projektu (CZ): SW pro zefektivnění překladatelských služeb s využitím nástrojů pro strojový překlad a pro maximální automatizace řízení zakázek

Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy | Termín ukončení etapy |
|------------------|--|-----------------------|
| rok 2020 | | |
| 1 | Příprava | 12/2020 |
| 1.1 | Výběr dodavatele | 12/2020 |
| 1.2 | Podklady a projektové dokumenty dle procesu „Zahájení projektu“ | 12/2020 |
| rok 2021 | | |
| 2 | Výzkum | 02/2021 |
| 2.1 | Věcné porovnání CAT nástroje | 01/2021 |
| 2.2 | Ekonomické porovnání CAT nástroje | 01/2021 |
| 2.3 | Výběr vhodného nástroje | 02/2021 |
| 2.4 | Analýza migrace – přechodu z používaných nástrojů | 02/2021 |
| 3 | Návrh automatizace | 04/2021 |
| 3.1 | Návrh automatizace komunikace se zákazníky | 03/2021 |
| 3.2 | Návrh automatizace komunikace s dodavateli | 03/2021 |
| 3.3 | Automatizace procesu zakázky | 04/2021 |
| 4 | Návrh integrace | 05/2021 |
| 4.1 | Detailní analýza integračních funkcí vybraného CAT nástroje | 05/2021 |
| 4.2 | Zpracování návrhu integrace | 05/2021 |
| 5 | Implementace řešení | 01/2022 |
| 5.1 | Implementace modulů – Evidence zákazníků, dodavatelů | 07/2021 |
| 5.2 | Implementace portálů pro zákazníky a dodavatele | 07/2021 |
| 5.3 | Implementace integrace s CAT nástrojem | 07/2021 |
| 5.4 | Implementace metasystému pro Workflow automatického zpracování zakázek | 11/2021 |
| 5.5 | Doprovodné agendy zakázek – nabídky, poptávky, reklamace, hodnocení dodavatelů | 01/2022 |

| rok 2022 | | |
|-----------------|---|----------------|
| 5.5 | Doprovodné agendy zakázek – nabídky, poptávky, reklamace, hodnocení dodavatelů | 01/2022 |
| 6 | Zavedení řešení do pracovních procesů | 07/2022 |
| 6.1 | Nasazení jádra Backoffice systému (a vyhodnocení přínosů) | 02/2022 |
| 6.2 | Spuštění automatického zpracování zakázky, základní integrace s CAT nástrojem (a vyhodnocení přínosů) | 04/2022 |
| 6.3 | Nasazení portálu zákazníka (a vyhodnocení přínosů) | 05/2022 |
| 6.4 | Nasazení portálu dodavatele (a vyhodnocení přínosů) | 06/2022 |
| 6.5 | Spuštění plné integrace s CAT nástrojem – paralelní práce na zakázce (a vyhodnocení přínosů) | 07/2022 |