

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci stavby Přestavba křižovatky silnic III/4782 ul. Polanecká a III/4785 ul. Bílovecká

I. Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	[redacted]
Fax :	[redacted]
Zastoupen :	[redacted]
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko :	Ostrava Úprkova 795/1, 702 23
Zastoupeno :	[redacted]
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:	1) [redacted] 2) [redacted]
Zhotovitel:	via-pds s.r.o.
Se sídlem:	Záměstní 1155/27, PSČ 710 00 Ostrava
Tel :	[redacted]
Email :	[redacted]
Zastoupen :	[redacted]
IČO :	05762669
DIČ :	CZ05762669
Zapsán v obch. rejstříku :	Vedeného Krajským soudem v Ostravě, spi. zn. C 69228
Bankovní spojení :	Fio banka, a.s. číslo účtu: 2601169281/2010
Pověřen k jednání ve věcech Smluvních, technických a realizace stavby:	[redacted]

Se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje předmět a cena díla. Důvodem jsou

změny v rozsahu plnění díla, které nastaly v průběhu projednávání projektu s povolovacím orgánem, který dospěl k závěru, že záměr stavby nenaplnuje požadavky na územní rozhodnutí o změně využití území s ohledem na rozsah řešené stavby a dále se změnou rozsahu území týkající se dopracování projektu související s opravou navazujícího úseku silnice III/4782, s čímž zadávací dokumentace stavby nepočítala. Zpracovatel projektové dokumentace nemohl v době podepsání smlouvy předjímat tuto změnu rozsahu plnění díla.

S ohledem provedenou změnu povolovacího režimu stavby se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu a ceny díla. Původní smlouva se proto mění takto:

V článku III. Předmět plnění se odstavec 2.1. doplňuje novým zněním:

2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) nebude v rozsahu plnění díla zpracována.

2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude nově uvedena jako dokumentaci pro povolení stavby (DOS/DSP). Zároveň je navýšen rozsah stavby o opravu silnice III/4782.

2.3. U projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je navýšen rozsah stavby o opravu silnice III/4782.

V článku VII. Cena díla se odst. 1 nahrazuje novým zněním


Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, odst. 3 smlouvy)	75.000,-	15.750,-	90.750,-
	Průzkumy a zjištění IS:	75.000,-	15.750,-	90.750,-
	1. část celkem	150.000,-	31.500,-	181.500,-
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)	0,-	0,-	0,-
	2. část celkem	0,-	0,-	0,-
3. část	PD pro povolení stavby (DOS/DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	285.000,-	59.850,-	344.850,-
	3. část celkem	285.000,-	59.850,-	344.850,-

4. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) (čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)	195.000,-	40.950,-	235.950,-
	4. část celkem	195.000,-	40.950,-	235.950,-
	Cena celkem	630.000,-	132.300,-	762.300,-

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstává v platnosti .
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouvu přeškoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne: 12. 10. 2020



vedoucí střediska
Správa střediska
Moravskoslezského kraje
právní organizace
středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

V Ostravě dne: 12. 10. 20



jednatel

via-pds s.r.o.

via-pds s.r.o. | pvhbf2p

Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava
IČ 057 62 669 | č.ú. 2601169281/2010