

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2020

ke stavbě

**„Nová Ves u Nového Města na Moravě
– novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za humny“**

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Petr Bláha
43383513
CZ43383513
Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo
Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
26230470
CZ26230470
Komerční banka, a.s.
27-3948420257/0100
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

Zapsaný v
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu méněprací, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.1 kterým se mění:

Předmět plnění a cena díla.

Důvodem méněprací je použitím frézované namísto asfaltu v místě rýhy ve stávající komunikaci po splaškové kanalizaci a vodovodu.

2.1.2. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedených méněprací, specifikovaných v položkovém rozpočtu méněprací, na uzavření **Dodatku č. 1**,

kterým se mění Cena díla bez DPH takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo se mění o méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	773 650,00 Kč
Méněpráce	- 11 721,34 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	761 928,66 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 25/2019, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je položkový rozpočet méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 22.9.2020

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 25.8.2020

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.