

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy: 09EU-002905

uzavřené dne 16.6.2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Radek Mátl, generální ředitel

zastoupen: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy
Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1561,

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod
oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem
závodu Liberec, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE DODATKU Č. 1

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „LK Mikrokoberce, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007“ uvedeného v bodě 1.1.9 Přílohy k nabídce.

Důvodem ke změně termínu pro dokončení stavby je výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a s tím související nařízení exekutivních orgánů a nevhodné klimatické podmínky v říjnu 2020.

Původní Doba pro dokončení stavby uvedená v bodě 1.1.9 Přílohy k nabídce

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 10/2020

se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 05/2021

S účinností od 1.4.2020 se mění adresa sídla zhotovitele, nová adresa tedy je: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv podle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do tohoto Dodatku č. 1.

Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Jméno: Ing. Jan Wohlmuth
Funkce: ředitel Správy Liberec

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: Ing. Miroslav Slatinka
Funkce: ředitel závodu Liberec
na základě plné moci
za dodavatele/zhotovitele
EUROVIA CS, a.s.