

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+ 420 702 167 652
E-mail :	m.svobodova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r. o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	634 70 985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 14. 6. 2020 a dodatku č. 1 je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozďatín. Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami a článkem V. – Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1. smlouvy.

2.

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění u fakturačního celku 3.4.3. :

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. **do 18. 11. 2020**
- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona **do 15. 02. 2021**

Odůvodnění změny termínu:

Změna termínu plnění byla zapříčiněna vyhlášením nouzového režimu SPÚ ze dne 17. března 2020 a následnému pozastavení činností v řízení o pozemkových úpravách ze dne 23. března 2020, kdy byly přerušeny veškeré práce na doručování poštovních zásilek s pozvánkami na zjišťování průběhu hranic.

3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1, která nahrazuje přílohu ke SoD. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Celková cena díla bez DPH je 2 781 750,-- Kč.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě 27. 10. 2020

V Třebíči 27. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Aleš Tůma – jednatel

Ing. Libor Sedláček – jednatel

Příloha č. 2 Položkový výkaz činností

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pozdřatín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	20.02. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	395	500	197 500	20.02.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	161	1 000	161 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 000	394 000	18. 11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	513	1 250	641 250	15. 02.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	556	400	222 400	30.03.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	556	400	222 400	30.06.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 850 550	28.2.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	556	600	333 600	30.06.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	900	54 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	1 200	68 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	2 000	22 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	346	800	276 800	30.06.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 800	9 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					764 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	556	300	166 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					166 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 850 550,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					764 400,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					166 800,00 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč				2 781 750,00 Kč	
DPH 21% v Kč				584 167,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				3 365 917,50 Kč	

V Jihlavě 27. 10. 2020

V Třebíči 27. 10. 2020

Za objednatele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Tůma - jednatel společnosti

Ing. Libor Sedláček - jednatel společnosti

