

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II. –  
oprava zámecké zdi, vstupů do zámku Vsetín** ze dne 12. 6. 2020

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**  
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01  
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  
IČO : 00098574  
DIČ : neplátce DPH  
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 3136851/0100  
Tel. / Fax : 571 411 690  
E-mail :

1.2. Zhotovitel : REDAL AKTIV CZ s.r.o.  
Sídlo : Zábraní 589, 763 61 Napajedla  
Statutární orgán : Aleš Sychra  
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  
IČO : 03331903  
DIČ : CZ03331903  
Plátce DPH : ANO  
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Tel. / Fax :  
E-mail :

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18., odst. 18.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci:

**„Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II. – oprava zámecké zdi, vstupů do zámku Vsetín“** (dále jen „Smlouva“).

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, GP a zhotovitelem po vyhodnocení skutečného stavu doposud zakrytých konstrukcí a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Nezbytnost realizace těchto změn vyplynula až z průběhu realizace stavby, kdy se navržené změny technického řešení ukázaly jako nutné pro zajištění funkčnosti celého předmětu díla. Nutnost přistoupit za účelem řádného dokončení realizované stavby k navrženým změnám technického řešení pokládají smluvní strany za objektivní skutečnost, kterou nebylo možno předjímat.
- 2.3. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu se článkem 18. odst. 18.1. Smlouvy a v souladu se článkem 3., odst. 3.1., odst. 3.2. a odst. 3.3. Smlouvy a v souladu se Změnovým listem č. 1. k těmto změnám:

### **2.3.1. Snížení části rozsahu předmětu díla - nerealizace položek výkazu výměr (dále jen VV)**

Objednatel s podporou zástupců GP a orgánu státní památkové péče v průběhu realizace na základě skutečně zjištěných okolností vyhodnotil jako vhodnější přesun provedení některých částí díla až do následných etap realizace s tím, že se jedná pouze o přesun drobných nepodstatných úprav a nedojde ke snížení výsledné kvality díla. Dle položkového rozpočtu u smlouvy o dílo se toto snížení rozsahu týká níže uvedených položek:

*Část 1 - Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou* - bude případně realizováno v dalších etapě realizace

*Část 3 – D+M ukončovací lišty v patě ohradní zdi* – po projednání s SPP bude dostatečná zednická úprava po obvodu v patě ohradní zdi

*Část 3 - Reklamní poutač - venkovní vitrína 2 kusy* – přesunuto do následujících etap realizace.

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jsou shora uvedené méněpráce v hodnotě 135 911,00 Kč, což tvoří 2,65 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy z pohledu zařazení této změny v období § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **2.3.2. Úprava rozsahu fasády zámku u obou vstupů,**

Vzhledem k navržené etapizaci plánovaného rozsahu dohodnutých úprav fasády Zámku bylo objednatelem s podporou zástupců GP rozhodnuto o částečném přesunu úprav části fasády u obou vstupů do Zámku do současně realizované etapy. Tyto úpravy byly původně plánovány až v dalších etapách realizace stavebních prací. Úpravy, jež jsou předmětem této změny, spočívají ve zvýšeném rozsahu otlučení stávajících omítek a technologickém provedení nových vrstev omítek. Tyto práce mají bezprostřední návaznost na prováděné stavební úpravy.

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou shora uvedené vícepráce v hodnotě 97 420,00 Kč, což tvoří 1,90 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy z pohledu zařazení této změny v období § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **2.3.3. zemní, bourací a kamenické práce - původních základů**

Během realizace opravy vstupu byl oproti původně zjištěnému stavu nalezen původní kamenný práh, který předchází sondy neodhalily, neboť byl zakrytý novějšími stavebními úpravami (vrstvami). Z důvodu tohoto zjištění (jiný reálný stav předmětu stavebních úprav) je nutné realizovat dodatečné zemní, bourací a kamenické práce vedoucí k sanaci a následné konzervaci původního kamenného prahu a k zajištění neporušení původních kamenných základů i nalezené části štetové dlažby. Jedná se o zjištění stavu po odkrytí konstrukcí, který nebyl projektem předpokládán a orgán státní památkové péče navrhl jeho sanační zajištění.

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou shora uvedené vícepráce v hodnotě 38 491,00 Kč, což tvoří 0,75 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy z pohledu zařazení této změny v období § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebude se tato změna v analogii §222 odst. 6 uveřejňovat ve Věstníku VZ.

2.4. Původní cena ze Smlouvy o dílo, tj. částka ve výši **5.132.647,95 Kč (bez DPH)**, se v souvislosti se Změnovým listem č. 1 **nemění**.

méněpráce ve výši	135.911,- Kč (bez DPH)
vícepráce ve výši	135.911,- Kč (bez DPH)
-----	
celkem (součet VCP a MP)	0,- Kč (bez DPH)

vše specifikováno ve Změnovém listě č. 1.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Smluvní strany Smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2020 se dohodly, že čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod 2.15., který zní:

2.15. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

### 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1, a že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4.5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (v případě, že není smlouva podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy).

Ve Vsetíně dne.....

V Napajedlích dne.....

.....  
Ing. Tomáš Vitásek  
ředitel

.....  
Aleš Sychra  
jednatel