

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1605/2020-SML, A2280/20

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Pověřený podpisem smlouvy: Ing. Pavel Ceněk, ředitel závodu Střední Morava
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

VODNÍ DíLA – TBD a.s.

Sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154
Zastoupený: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

I. Předmět dodatku

1. Dne 6. 8. 2020 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou VODNÍ DíLA – TBD a.s., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 1605/2020-SML, A2280/20, jejímž předmětem je provedení a zpracování aktualizace projektové dokumentace „Rekonstrukce VN Hustopeče I“.
2. Důvodem pro sjednání dodatku č. 1 je nutnost zajištění nového rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o novou skutečnost, která byla zjištěna až v průběhu prací na DPS. Pozemky se nacházejí v podhráží a jsou součástí stavby. Původní rozhodnutí ze dne 3. 3. 2008 vydané MěÚ Hustopeče již není platné. V souvislosti s vydáním nového rozhodnutí je nutné aktualizovat posudek pro vynětí pozemků a výpočet náhrad. Z těchto důvodů nelze projektovou dokumentaci odevzdat v dohodnutém termínu do 31. 10. 2020.
Tímto se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla dle čl. III odst. 1 Doba plnění díla, kde jsou již zohledněny administrativní komplikace vyvolané dodatečnými službami, termín dokončení díla a jeho předání objednateli nejpozději do 31. 12. 2020.
3. Čl. III odst. 1 se pak dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání: do 31. 12. 2020

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.

V Uherském Hradišti dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Pavel Cenek
Ředitel závodu Střední Morava

.....
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Ing. Miloš Sedláček
prokurista