




## Dodatek č. 10617/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10617/2020/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský  
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany









#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového  


(dále také jako **objednatel**)

a

#### Domenico Tarantino

Sídlem podnikání:   
IČ: 06281613  
DIČ:   
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
VS:   
Zapsán:  
Zastoupený:   
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 3. 9. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10617/2020/OM na realizaci zakázky „**Opravy dvou volných bytů na ulicích Havířská 2038/11, č.b. 1 a Macharova 1035/21, č.b. 4 v Moravské Ostravě a Přívoze.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méněprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu **Havířská 2038/11, č.b. 1**, který je přílohou č. 1 a soupisem víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu **Macharova 1035/21, č.b. 4**, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 351.168,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 25.345,11 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	351.168,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	27.400,11 Kč
Cena méněprací bez DPH	-2.055,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	376.513,11 Kč
DPH 15%	56.476,97 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>432.990,08 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10617/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10617/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost

originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací Havířská 2038/11, č.b. 1**

**Příloha č. 2: Soupis víceprací Macharova 1035/21, č.b. 4**


**Za objednatele**

V Ostravě, dne 27.10.2020

  
Ing. David Witosz  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne 27.10.2020





## Soupis výstupů z rekonstrukce Havřířské 2038/11, č.b. 1

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
73	zhotovení SDK podhledu vč. konstrukce viz.pozn. (vše vč. tmelení a broušení), vč. vyspárování uniformem a finischpasty	m2	13,7	KU	750	10275
81	nové obklady WC	m2	4,5	WC	550	2475
317 12-1103.R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	1	PŘ	282,2	282,20
59340716.AR	PTH KP 11,5 - 175 překlad Porotherm 11,5/7,1	kus	1	PŘ	185,73	185,73
27	omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace ,lepidlo,perlinka	m2	13,7	KU	-150	-2055
346 48-1111.RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	0,8	KU	368,9	295,12
	cena celkem bez DPH					11458,05



## více práce Macharova 1035/21 byt 4

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
602 01-1112.RT3	Omítka jádrové Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	5,5	PŘ,LO,LA	308,12	1694,66
632 42-1160.RU3	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.50 mm weberbat rapid, s vlákny	m2	11	PŘ	1108,4	12192,40
	cena celkem bez DPH					13887,06